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Denne oppgaven har til formål å beskrive kontraktsformen partnering ved landbaserte 
bygge- og anleggsprosjekter. Avgrensningen er valgt for å gi en egnet ramme for 
fremstillingen og fordi det særlig er innen bygge- og anleggssektoren vi nå ser en 
fremvekst av og interesse for partnering.  
 
Fremveksten av partnering i Norge følger en internasjonal trend og mange aktører med 
erfaring fra partneringprosjekter omtaler modellen i til dels svært entusiastiske vendinger. 
Man møter imidlertid også uttalelser om at partnering bare er en kortvarig ”vekkelse”, med 
stor risiko og uten noe reelt nytt innhold. Da det også i meget begrenset grad er skrevet om 
partnering for landbasert virksomhet i Norge, synes temaet klart egnet for en analyse. 
 
Partnering byr på spesielle utfordringer for oppdragsgivere som er underlagt regelverket for 
offentlige anskaffelser. Dette regelverket inneholder bestemte og detaljerte prosedyrer for 
hvordan anskaffelser kan foretas. Et grunnleggende spørsmål blir derfor om 
anskaffelsesregelverket innebærer så store innskrenkninger i oppdragsgiverens frihet at 
partnering ikke er hensiktsmessig eller sågar ikke mulig. Utfordringene er særlig 
fremtredende der det er begrenset adgang til forhandlinger. For anskaffelser under 
terskelverdiene1, og for oppdragsgivere innen forsyningssektoren, er det i betydelig grad 
adgang til å forhandle, og jeg vil derfor konsentrere meg om den delen av 
anskaffelsesregelverket som gjelder for klassisk sektor, over terskelverdiene.  
 
                                                 
1 Terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter er fra 12. januar 2006 41,25 mill. kroner eks. mva, jf. 
forskrift om offentlige anskaffelser § 2-2 (1). 
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I første del av oppgaven vil jeg presentere partneringmodellen. Deretter behandler jeg 
regelverket om offentlige anskaffelser, med utgangspunkt i de særlige spørsmål 
partneringavtaler reiser. 
2 Hva er partnering? 
2.1 Partnering 
Partnering er betegnelsen på en samarbeidsform mellom to eller flere parter. I bygg- og 
anleggsprosjekter benyttes partnering om en måte å organisere partenes ulike roller ved 
gjennomføringen av en entreprise. Partnering er ikke en ny entrepriseform men en 
gjennomføringsmodell som krever nye, og til dels utradisjonelle kontraktsreguleringer til 
forskjell fra alminnelig bestiller- og utførerregulering. I forhold til tradisjonelle entrepriser 
innebærer partnering et formalisert og utvidet samarbeid mellom byggherre, rådgivere og 
utførende parter.2  
 
Tette samarbeid og joint ventures for å realisere felles mål er ikke noe nytt. Det er et kjent 
fenomen på leverandørsiden i form av oppdragssamarbeid og liknende der partene har 
felles interesser. Partnering innebærer derimot at parter som i utgangspunktet har 
motstridende interesser skaper felles mål som de samarbeider for å nå.3   
 
Kjernen i en partneringprosess er derfor at partene inngår et tett samarbeid for å utvikle og 
gjennomføre et byggeprosjekt. Tanken er at alle som i praksis vil ha stor innflytelse på 
sluttresultatet skal involveres så tidlig som mulig, og dermed også bidra i planleggingen av 
prosjektet. Så snart byggherren har identifisert sine behov engasjerer han entreprenører, 
arkitekter og andre rådgivere og disse utvikler prosjektet i fellesskap. Det argumenteres for 
at denne type integrasjon stimulerer innovasjon, gir et mer effektivt samarbeid, en 
                                                 
2 Tvarnø i Retsvidenskabeligt Tidsskrift 2002 s 76. 
3 Thommesen s 1. 
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økonomisk og tidsmessig besparelse, større fleksibilitet under utførelsen og bedre kvalitet 




Partnering, som modell i byggesammenheng, ble først benyttet av det amerikanske 
forsvaret på 1980-tallet. Partnering ble utviklet som en arbeidsmåte for å unngå rettstvister 
og dermed senke kostnadene ved byggeprosjekter.4 I Europa vokste partnering frem på 
begynnelsen av 90-tallet, først og fremst i Storbritannia. I Norden har partnering til nå hatt 
størst utbredelse i Danmark. Store prosjekter som blant annet Øresundforbindelsen er 
bygget med elementer av partnering og bruken øker stadig. I norsk sammenheng har 
partnering eksistert i offshorebransjen siden 1990- tallet. Ved landbaserte bygg- og 
anleggskontrakter er partnering fremdeles et relativt nytt fenomen, men interessen er sterkt 
stigende. Store bransjeaktører som NCC, Statsbygg og Veidekke satser nå aktivt på 
partnering. Som et eksempel er NCC i gang med det som antagelig er Skandinavias største 
partneringprosjekt, byggingen av fase 2 av St. Olavs Hospital i Trondheim til om lag én 




I Norge omtales partnering også ofte som samspill eller entreprise etter samspillsmodellen, 
uten at dette innebærer noen realitetsforskjell.5 Begrepet ”partnering” tillegges også til dels 
svært forskjellig innhold.6 Dette vanskeliggjør en samlende definisjon.  
                                                 
4 Kadefors s 5 
5 ”Entreprise etter samspillsmodellen” er imidlertid en uheldig betegnelse fordi det kan gi inntrykk av at 
partnering er en ny entrepriseform. 
6 Partnering benyttes også i ulike sammensetninger som partneringprosess, partneringsamarbeid osv. Det er 
likevel neppe noen realitetsforskjell mellom disse sammensetningene og bare ”partnering”. 
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Partnering må (foreløpig) anses for vagt og flertydig til å være et rettslig begrep. Det kan 
hevdes at partnering snarere er en idé eller en tankegang som gjennomsyrer organiseringen 
av et prosjekt. Modellen er fleksibel og forutsettes nærmere definert av partene selv i det 
konkrete tilfelle.  
 
For å få et grep om hva som ligger i tankegangen ved partnering kan det pekes på noen 
karakteristiske trekk. Disse kan kalles partneringelementer. Noe av kjernen er at det dreier 
som om et tett samarbeid basert på; 
• dialog, åpenhet og tillit (herunder relasjonsbygging) 
• tidlig involvering av sentrale aktører 
• felles målsetninger (prosjektet i sentrum) 
• felles økonomiske interesser  
• åpen økonomi (dvs. åpne kalkyler og fortjenestemarginer) 
• integrerte systemer for tvisteløsning. 
 
Hver for seg er dette elementer som er viktige for å forbedre byggeprosesser. Det nye ved 
partnering er ikke elementene i seg selv, men sammenstillingen og bevisstgjøringen rundt 
disse. Den store effekten oppstår når alle elementene samordnes og trekker i samme 
retning. Partnering dreier seg mye om holdninger satt i system. 
 
2.3.2 Varianter 
Partneringmodellen finnes som nevnt i en rekke varianter. For å få en oversikt kan det være 
hensiktsmessige å trekke frem enkelte hovedretninger.  
 
Et grunnleggende skille går mellom prosjektpartnering og strategisk partnering. 
Prosjektpartnering er enkeltstående samarbeid på ett konkret prosjekt. Prosjektpartnering i 
”full bredde” innebærer gjennomføring av et byggeprosjekt hvor alle partneringelementene 
inngår. Strategisk partnering er et systematisk partneringsamarbeid mellom samme parter 
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over flere prosjekter. Dette kan gi store fordeler fordi partene blir vant til å jobbe sammen. 
Strategisk partnering er som hovedregel ikke mulig for offentlige oppdragsgivere på grunn 
av konkurranse- og likebehandlingskravene i regelverket om offentlige anskaffelser. Jeg vil 
derfor ikke behandle strategisk partnering i denne fremstillingen. Med ”partnering” menes 
dermed prosjektpartnering i det følgende.  
 
Det kan diskuteres om det skal fastsettes visse krav for at det i det hele tatt skal foreligge 
partnering. Benyttes kun enkelte partneringelementer i en avtale kan man velge å kalle 
dette delvis partnering, eller å ikke benytte partneringbegrepet i det hele tatt. Andre vanlige 
betegnelser på samme situasjon er partneringliknende samarbeid og avtale med 
partneringelementer.  
 
En form for delvis partnering er ikke å inkludere alle sentrale aktører i partneringavtalen.7 
 
En annen variant som ofte kalles sen-partnering er der man inngår en partneringavtale kun 
for utførelsesfasen av byggeprosjektet. Det vesentligste av prosjekteringen er da gjort på 
forhånd, ikke ulikt mange tradisjonelle entrepriser. Ved sen-partnering går man altså glipp 
av entreprenørens råd og innspill under prosjekteringen men kan likevel oppnå gevinster 
med lavt konfliktnivå og gode samarbeidsforutsetninger under utførelsen. Sen-partnering 
kan dessuten være et hensiktsmessig alternativ der det er lite å vinne på å få alle parters 
kompetanse inn på et tidlig tidspunkt.  
 
Et siste begrep som ofte dukker opp er ”uformell partnering”. Uformell partnering er der 
aktørene i en byggeprosess bruker partneringelementer uten at dette er bevisstgjort eller 
nedfelt i kontrakt. Dette er full mulig fordi mange av partneringelementene ikke er nye. 
Bruk av felles målsettinger, fellesaktiviteter og tett samarbeid med dialog om løsninger 
forekommer ofte i samarbeid som fungerer godt. Man kan derfor se uformell partnering 
som en slags tilfeldig oppnåelse av formålene med partnering.   
                                                 
7 Mer om partneringavtalen i punkt 4.2 
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2.3.3 Offentlig-privat samarbeid 
Offentlig-privat samarbeid (OPS) har visse likhetstrekk med partneringavtaler hvor 
byggherren er offentlig oppdragsgiver. Begge institutt innebærer større grad av samarbeid 
mellom det offentlige og private, og begge institutt har en relativt kort historie i Norge. 
OPS er også i vinden og er et satsningsområde blant annet innen EU.8 Vanlige engelske 
betegnelser på OPS er PFI (Private Finance Initiative) og PPP (Public Private Partnership).  
 
Ved arbeidet med denne fremstillingen har jeg gjentatte ganger møtt en viss forvirring 
rundt forholdet mellom OPS og partnering. Mye kan nok forklares med at OPS rent 
språklig omfatter svært mye, tilsynelatende et hvert samarbeid som involverer en privat og 
en offentlig part. I tillegg har partneringbegrepet som nevnt ingen skarp grense.   
 
Partnering og OPS er imidlertid ikke det samme. De elementene som kanskje klarest kan 
beskrive forskjellene er varighet, finansiering og drift.  
 
I prinsippet innebærer en OPS-avtale at en privat part helt eller delvis overtar finansiering, 
produksjon, drift og/eller risikoen for en offentlig tjeneste for en avtalt periode.9 
Karakteristisk er at det gjerne dreier seg om å løse en konkret samfunnsoppgave som det 
offentlige tradisjonelt har håndtert på egenhånd.  
 
I Norge har OPS særlig vært brukt ved bygging og drift av veier og annen infrastruktur, 
men vi har også eksempler fra blant annet Oslo på rehabilitering og drift av 
skolebygninger. Ved OPS overtar den private part normalt eiendomsretten over 
kontraktsgjenstanden for avtaleperioden og skaffer til veie nødvendig finansiering. Som 
                                                 
8 Se EU-kommisjonen såkalte ”grønnbok” om offentlig-privat samarbeid fra 2004 s 4 (COM (2004) 327), 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/gpr/2004/com2004_0327en01.pdf 
9 I veileder for konkurranseeksponering (august 2005) beskriver Moderniseringsdepartementet OPS generelt 
som ”at det offentlige inngår samarbeid med private leverandører om utvikling og/eller drift av tjenester eller 
infrastruktur som det offentlige har ansvaret for”, 
http://odin.dep.no/filarkiv/255800/Brukervalg_og_konkutsetting.pdf 
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vederlag betaler det offentlige en leie. Selv om dette ikke har vært vanlig i Norge, kan leien 
betales indirekte ved at for eksempel bompenger tilfaller den private. I sistnevnte tilfelle vil 
en betydelig del av finansieringsrisikoen være overført fra det offentlige til den private. 
Ved utløpet av OPS-avtalen, det kan gjerne være etter 10-30 år, tilbakefaller 
eiendomsretten til kontraktsgjenstanden det offentlige, som hovedregel vederlagsfritt. 
 
Partnering dreier seg derimot om en ny måte å gjennomføre prosjektering og utførelsen av 
et konkret entrepriseprosjekt. Den utførende part skal normalt ikke stå for finansiering av 
prosjektet eller drift etter at prosjektet er ferdig bygget. Partneringprosjekter har derfor 
verken de kompliserende sider knyttet til finansiering eller det langvarige perspektivet 
knyttet til drift som kjennetegner OPS-avtaler. I tillegg foretas utformingen av et OPS-
prosjekt i hovedsak av utbyggeren, mens noe av poenget med partnering er at utformingen 
skal skje av flest mulig av partene i felleskap.  
 
OPS reiser flere anskaffelsesrettslige spørsmål, blant annet knyttet til avgrensningen mot 
bygge- og anleggskonsesjoner. Den nye anskaffelsesprosedyren konkurransepreget dialog 
(se nedenfor i punkt 6.3.4) er også introdusert spesielt med tanke på OPS-avtaler. 
Fremstillingens omfang tillater imidlertid ikke en videre behandling av disse spørsmålene. 
3 Hvorfor partnering? 
3.1 Tradisjonell entreprise 
En entreprise kan defineres som et kontraktsforhold der den ene part (entreprenøren), som 
selvstendig ervervsdrivende, påtar seg utførelsen av et bygge- eller anleggsarbeid for den 
annen part (byggherren).10 Hvordan forholdet mellom byggherre og entreprenør 
                                                 
10 Hagstrøm s 9. 
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organiseres avgjøres av entrepriseformen. I norsk byggevirksomhet skilles det tradisjonelt 
mellom totalentrepriser og entrepriser hvor byggherren prosjekterer.  
 
Totalentreprise kjennetegnes ved at byggherren inngår kontrakt med én entreprenør som 
påtar seg både prosjektering og utførelse. Totalentreprise er derfor den entrepriseform som 
forutsetter minst involvering fra byggherren etter at kontrakt er inngått.  
 
Der byggherren prosjekterer selv kan han velge mellom ulike entreprisemodeller ettersom 
hvor aktiv rolle han ønsker.11 
 
Ved delentreprise er byggherren prosjektstyrer og har en svært aktiv rolle. Han inngår 
kontrakter direkte med alle entreprenører, rådgivere og arkitekter som er nødvendige for å 
frembringe sluttproduktet.  
 
Ved hovedentreprise engasjerer byggherren én entreprenør for alle bygningsmessige 
arbeider. Entreprenøren kan utføre arbeidene selv eller la seg bistå av underentreprenører. 
Ved generalentreprise påtar entreprenøren seg i tillegg å utføre de tekniske 
anleggsentrepriser. I begge tilfeller inngår byggherren selv kontrakt med arkitekter og 
andre rådgivere for prosjekteringen. 
 
Når byggherren prosjekterer selv utføres hele prosjekteringen forut for valg av entreprenør. 
Byggherren engasjerer egne arkitekter og rådgivere, entreprenørene involveres som 
hovedregel ikke. Kontrakten med entreprenøren(e) inngås tvert imot på grunnlag av den 
ferdige prosjektbeskrivelsen byggherren leverer. Ønsker byggherren forandringer i det 
materiale han har levert i ettertid, må det skje gjennom endringsordrer. Slike endringer 
medfører normalt at entreprenøren har krav på tilleggsvederlag og forlenget byggetid.  
                                                 
11 Også håndtering av selve byggherrerollen kan leies inn. Dette er hensiktsmessig der oppdragsgiveren har 




Ved totalentreprise prosjekterer entreprenøren på bakgrunn av byggherrens 
funksjonsbeskrivelser. Entreprenøren vil som regel ha stor valgfrihet rundt konkrete 
løsninger så lenge kravene i byggherrens funksjonsbeskrivelse oppfylles. Etter at kontrakt 
er inngått vil både forandringer i funksjonsbeskrivelsen og begrensninger i entreprenørens 
valgfrihet være å anse som endringer.  
 
Den rettslige reguleringen av entrepriser baseres i stor grad på standardkontrakter. 
Standardkontraktene (NS-kontraktene) er tilpasset de ulike entrepriseformene og utviklet 
av representanter for alle aktører i byggebransjen. For totalentreprise benyttes NS 3431, 
mens NS 8405 og forgjengeren NS 3430 benyttes der byggherren prosjekterer.12  
 
Standardkontraktene er detaljerte. De har omfattende bestemmelser som regulerer 
rettsforholdet mellom partene hvis uforutsette omstendigheter inntrer. Dette gjør 
standardene velegnet til å gi oversiktlige og forutsigbare samarbeidsforhold. Forutsetningen 
er selvsagt at bestemmelsene etterleves.  
 
Utviklingen av standardkontraktene har gått i retning av stadig strengere reguleringer. 
Dette gjelder særlig systemene for varsling av krav.13 Varslingsreglene er i stor grad 
kombinert med preklusjon, det vil si at et ellers berettiget krav faller bort dersom det ikke 
meldes innen gitte frister. Varslingsfristene er i tillegg gjerne korte. Dette systemet krever 
en omfattende kontroll fra partene for å sikre egne interesser. Forholdet mellom aktørene i 
byggeprosessen preges derfor lett av hyppige krav og innsigelser. Forutsetningene for et 
godt samarbeidsklima kan på denne måten lett bli dårlig.  
 
Dette forsterkes av at det foreligger en generell interessemotsetning mellom byggherren og 
entreprenøren. Satt på spissen ønsker byggherren å få et best mulig produkt for minst mulig 
                                                 
12 NS 8406 er nylig lansert som en forenklet utgave av NS 8405. Det gjenstår å se hvilken utbredelse 
standarden vil få.    
13 Se for eksempel NS 8405 i forhold til NS 3430. En ny standard for totalentrepriser er under utvikling.   
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penger, mens entreprenøren ønsker å få mest mulig penger for minst mulig arbeid. Partene 
har altså forskjellige målsettinger. Den tradisjonelt sterke oppdelingen av oppgaver i 
byggeprosessen bidrar videre til at partene mangler incitamenter til å samarbeide. Det er i 
dette spennet partneringmodellen har vokst frem som en ny arbeidsmetode.  
 
3.2 Nye arbeidsmetoder 
Fremveksten av partneringmodellen som en ny arbeidsmetode for å gjennomføre 
prosjekter, synes i stor grad å være basert på misnøyen med det høye konfliktnivået som 
tradisjonelt har preget byggeprosjekter. Konfliktene dreier seg i all hovedsak om økonomi.  
 
For å beskrive noe av problemet kan det være illustrerende å vise til Sir Michael Latham. 
Under et møte med britiske entreprenører i Birmingham i 1993 ble følgende ordveksling 
observert: 
 
”Kunden sa: “Jeg er lei av bygg- og anleggssektoren. De 
respekterer verken budsjettet eller tidsrammene.” 
Arkitekten sa: ”Det er kunden som har skylden. Han sier ikke 
hva han ønsker og ombestemmer seg hele tiden. 
Entreprenøren holder heller ikke det han lover.” 
Entreprenøren sa: “Arkitektene aner ikke hva det vil si å 
bygge og derfor må vi hele tiden endre tegningene deres.” 
Underentreprenøren sa: ”Entreprenøren har skylden. Han 
betaler dårlig og noen ganger betaler han ikke i det hele tatt”.” 
 
Utsagnene beskriver en situasjon som ikke er uvanlig. Partene bruker uforholdsmessig mye 
tid på å krangle. Når uenigheter oppstår skylder partene på hverandre og ligger i en 
konstant ”krig” for å sikre sine egne interesser. Det blir viktigere å utpeke en syndebukk 
enn å finne løsninger. Det oppstår også et arbeidsmiljø som er til effektivt hinder for smidig 
samarbeid. Dersom tvister eskaleres og havner i retten pådrar partene seg samtidig store 
ekstrautgifter. Til syvende og sist bidrar dette til å øke det generelle kostnadsnivået.  
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Et sentralt spørsmål er hvorfor konflikter oppstår. Thommesen har studert spørsmålet 
nærmere og peker på tre sentrale faktorer.14 Det er manglende kompetanse og 
samarbeidsevne, manglende grundighet (herunder dårlig kontraktsgrunnlag) og en 
konfrontasjonsorientert samarbeidsstil med ensidig beskyttelse av egne interesser og 
urimelige krav.  
 
Manglende kompetanse og grundighet angår faglige forhold, og påvirkes i utgangspunktet 
ikke av hvordan et prosjekt organiseres.  
 
Det er i forhold til samarbeidsstilen partnering skal innbære store fordeler. Den 
grunnleggende interessemotsetningen mellom byggherre og entreprenører forsøkes redusert 
ved å oppstille felles mål og felles økonomiske interesser. Ved å fokusere på 
byggeprosjektet som en helhet uthviskes de tradisjonelle bestiller og utførerrollene. 
Slagordmessig går byggherre og entreprenør fra å være motparter i kontrakten til partnere i 
prosjektet.  
 
At det oppstår uenigheter og konflikter kan likevel sjelden unngås i store bygge- og 
anleggsprosjekter. Prosjektene innebærer ofte kompliserte tekniske løsninger, uforutsette 
hendelser og partene er gjensidig avhengig av hverandres ytelser. Prosjektene er dessuten 
kostbare. Leverandørene kan også være valgt etter hard konkurranse med den konsekvens 
at marginene er presset.  
 
Kanskje minst like viktig som å redusere mulighetene for at konflikter oppstår er derfor å 
redusere den betydningen en eventuell konflikt får. Thommesen peker på at de fleste 
byggeprosjekter gjerne starter i en god tone, men at denne forsvinner svært lett når 
konflikter oppstår og trekker ut i tid.15 Det viktigste for å redusere konflikters betydning er 
                                                 
14 Thommesen s 26. Funnene er basert på en rapport fra BAROK-prosjektet i 1998/1999 (Bygg og Anlegg – 
Rekruttering og Kompetanse), men resultatene må antas å være like aktuelle i dag. 
15 Thommesen s 27. 
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å hindre at de får utvikle seg. En sentral del i partnering modellen er derfor å avtale 
effektive måter å håndtere konflikter på. 
  
Ønsket om lavere konfliktnivå synes altså å være hovedgrunnen til fremveksten av 
partnering som arbeidsmetode. Dette skal oppnås ved å skape et tett samarbeid med felles 
målsettinger.  
 
Partnering hevdes også å gi økonomiske og tidsmessige besparelser i forhold til en 
tradisjonell entreprise. Dette skal oppnås som en indirekte effekt av et lavere konfliktnivå 
og som et resultat av effektive løsninger gjennom utnyttelse av de ulike fagmiljøenes 
erfaring og kreativitet. I tillegg hevder aktører med erfaring fra partnering at arbeidsmiljøet 
blir bedre.  
 
3.3 Praktisk gjennomføring 
En byggeprosess består av en prosjekteringsfase og en utførelsesfase. Ved begge fasene 
innebærer partneringmodellen en annerledes gjennomføring enn ved tradisjonelle 
entrepriser. Et grunnleggende trekk ved partnering er at samarbeid er et overordnet mål og 
middel gjennom hele byggeprosessen.  
3.3.1 Prosjekteringsfasen  
Et særpreg ved partnering er at alle parter som forutsettes å ha stor påvirkning på 
sluttresultatet engasjeres så tidlig som mulig. I praksis betyr dette at byggeherren, så snart 
han har identifisert sine behov, velger en gruppe med entreprenører, arkitekter og andre 
rådgivere.  
 
Så snart denne gruppen er valgt kaller byggherren inn til et oppstartsmøte. Dette møtet kan 
med fordel ha et sosialt tilsnitt. At partene tilbringer tid sammen og bygger relasjoner i 




På oppstartsmøtet fastsettes overordnede målsetninger for prosjektet. Å definere felles 
målsettinger er helt sentralt. Ved et tradisjonell entreprise er aktørenes fokus gjerne 
utelukkende knyttet til egne målsettinger. Ved partnering utvider man horisonten til å tenke 
prosjektets målsettinger og inngår et samarbeid basert på at alle parter har en interesse av å 
nå fellesmålsettingene. Disse målsettingene skal tjene som retningslinjer gjennom hele 
prosessen og kan gjerne fastsettes i en slags ”partneringerklæring” eller intensjonsavtale. 
Selv om et slikt dokument neppe har selvstendig rettslig betydning, viser erfaring fra blant 
annet Statsbygg at partene i praksis tillegger den stor vekt under arbeidet med prosjektet.16  
 
Gjennom hele prosjekteringsfasen legges det opp til et bredt samarbeid der alle parter skal 
ha en aktiv rolle. Det er likevel viktig å påpeke at byggherren selvsagt vil ha det siste ordet 
i diskusjoner om løsninger og lignende. Det er byggherren som skal benytte sluttresultatet 
og betale for arbeidet. 
 
Når målsetningene er på plass kan selve prosjekteringen begynne. Ved å involvere 
entreprenøren og andre utførende parter i prosjekteringsprosessen åpnes det for en direkte 
dialog mellom de som tegner og de som skal bygge når beslutningene tas. For det første 
sikrer dette at begge parter blir mer fortrolig med hverandres roller og utfordringer. I tillegg 
kan entreprenøren og andre med fagansvar komme med innspill og kommentarer slik at 
valg av løsninger blir mest mulig smidige. Å hindre uklarhet her gir erfaringsmessig direkte 
utslag på utførelsens effektivitet og kostnader.  
 
En tilsvarende situasjon vil tilsynelatende oppstå ved tradisjonell totalentreprise, der 
entreprenøren også har ansvaret for prosjekteringen. Den vesentligste forskjell er at ved 
totalentreprise forutsettes byggherrens funksjonsbeskrivelse å være låst på dette 
tidspunktet. Totalentreprenøren vil være bundet av de valg byggherren har foretatt. Ved 
partnering har byggherren derimot en aktiv rolle under hele prosjekteringen, og ulike 
                                                 
16 I følge samtale med juridisk direktør Bjørn Kuvås i Statsbygg. 
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løsninger kan diskuteres fortløpende. Dette gjør at byggherren bedre kan nyttiggjøre seg 
rådgivernes og entreprenørens kreativitet og fagkunnskap.      
 
Også når prosjektets fremdrift skal planlegges er det verdifullt at de som skal utføre det 
fysiske arbeidet deltar. Dette gjør at partene kan identifisere og eventuelt unngå løsninger 
som vanskeliggjør en effektiv samordning på byggeplassen.  
 
Ved slutten av prosjekteringsfasen utarbeider partene en såkalt målsum. Målsummen er helt 
sentral i partnering og kommer i stedet for en tradisjonell prisfastsettelse. Målsummen 
angir hva partene forventer at sluttproduktet skal koste. Den inkluderer både arbeidet i 
prosjekteringsfasen og utførelsesfasen. Målsummen vil i hovedsak bestå av selvkost, 
fortjeneste og avsetning til uforutsette hendelser.  
 
Målsummen skal gi partene en felles økonomisk interesse. Dette skjer gjennom at partene 
avtaler hvordan avvik fra målsummen skal fordeles. Et utgangspunkt kan være at 
besparelser eller overskridelser i forhold til målsummen fordeles 50/50 mellom byggherre 
og rådgiver/entreprenør. Dermed får alle aktører et felles økonomisk incitament knyttet til 
hele prosjektet. Blir bygget billigere enn målsummen vil alle parter tjene på det. Hvordan 
fordelingsnøkkelen i forhold til målsummen er påvirker kontraktens risikofordeling og 
fastsettes i den enkelte avtale.  
 
Utarbeidelsen av målsummen er svært viktig for at det videre samarbeid skal fungere godt. 
Det er derfor helt sentralt at partene bruker nok tid på prosessen frem til målsummen 
fastsettes. Settes målsummen for lavt skapes lett frustrasjoner og misnøye. En videre 
forutsetning ved målsumarbeidet er det såkalte ”åpen-bok prinsippet”. Prinsippet innebærer 
at entreprenøren legger til rette for åpenhet om prosjektets økonomi, herunder at 
priskalkyler og budsjettrammer oppgis. Åpen økonomi kan være uvant og krevende for 
partene, men er en nødvendighet for å kunne jobbe med felles forutsetninger og 
risikodeling knyttet til målsummen.  
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Ved fastsettelsen av målsum og reguleringen av avvik kan det avtales at for eksempel 
byggherreinitierte endringer endrer målprisen. Dette vil gjennomgående være ønskelig for 
entreprenøren. Hva som skal endre målprisen vil til syvende og sist være en 
forhandlingssak mellom entreprenør og byggherre. Videre er det ikke noe i veien for at 
risikofaktorer som kan påvirke prosjektets totalkostnader holdes utenfor målsummen, slik 
som for eksempel merkostnader i forbindelse med grunnforhold. Dette er en tradisjonell 
byggeherrerisiko som byggherren kan være svært vant til å ta. Det er imidlertid ikke 
hensiktsmessig å løfte ut for mye eller å ha for mange forhold som kan endre målsummen, 
da risikerer man at det økonomiske incitament ved å ha en felles interesse i å nå 
målsummen utvannes.  
 
For byggherren vil det fremstå som ønskelig å forbeholde seg retten til å avslutte prosjektet 
dersom prosjekteringsfasen ikke har fungert tilfredsstillende, for eksempel ved at man ikke 
kommer frem til en omforent målsum. Det normale vil da være at byggherren kan kjøpe ut 
prosjektmaterialet ved å betale for den medgåtte timepris. Han kan da enten gjennomføre 
prosjektet som en tradisjonell entreprise eller eventuelt engasjere en ny entreprenør i en 
sen-partnering prosess.  
 
3.3.2 Utførelsesfasen 
Når målsummen er fastsatt kan utførelsen begynne. Gjennom utførelsesfasen fortsetter det 
tette samarbeidet mellom partene, blant annet med jevnlige evalueringsmøter mellom de 
involverte aktører. På disse møtene diskuteres endringer, forbedringer og problemer. Et 
sentralt poeng er også å identifisere eventuelle konflikter og forsøke å løse disse raskest 
mulig. En konfliktløsningsmodell bør derfor avtales.17 Det samme gjelder rutiner for 
håndtering av forsinkelser og feil underveis. Disse forutsettes også løst gjennom dialog 
mellom partene i stedet for gjennom krav på bakgrunn og strenge, preklusive 
varslingsregler. Dette er kjernen i samarbeidet under utførelsen. En løsningsorientert 
                                                 
17 Mer om dette i punkt 4.2. 
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tilnærming til uenigheter er mulig fordi partene har en felles økonomisk interesse i 
sluttresultatet, i stedet for bare i det enkelte delarbeid.  
 
3.4 Fordeler og ulemper 
En vesentlig fordel som partnering hevdes å medføre er allerede nevnt, nemlig utsiktene til 
en mindre konfliktfylt byggeprosess. I tillegg hevdes gjerne partnering å gi både 
kostnadsmessige og tidsmessige besparelser, samtidig som sluttproduktet optimaliseres. 
Disse forholdene henger nøye sammen.  
 
Det er imidlertid også viktig å være klar over at partnering krever mye av partene. Til dette 
hører blant annet at faktorer som åpen økonomi og brede dialoger om løsninger kan være 
uvant og kanskje oppleves som ukomfortabelt. Partene må også sette av tilstrekkelig tid og 
resurser for at samarbeidet skal fungere. Holdningene til partnering må dessuten være 
forankret i organisasjonene. Det er kanskje på dette grunnlag partnering har vært omtalt 
som krevende, men belønnende.  
 
Rent kostnadsmessig er partneringsamarbeidet ”fortungt”. Merkostnadene til 
fellesaktiviteter og prosjektering hvor alle parter er involverte bidrar til at partnering 
medfører kostnader tradisjonelle samarbeidsmodeller ikke har. Dette medfører at et 
partneringprosjekt starter med et kostnadsmessig handikap. Motivasjonen er imidlertid at 
denne økte resursbruken skal oppveies av besparelser underveis. Dette skal skje gjennom å 
komme frem til mest mulig effektive løsninger under prosjekteringsfasen. Til dette kommer 
den indirekte økonomiske effekten av at byggherren får et presumptivt mer egnet 
sluttprodukt. En omfattende prosjekteringsfase skal også redusere behovet for fordyrende 
endringer underveis. I tillegg er lavere risiko for konflikter klart av økonomisk interesse.  
 
Hvorvidt denne teorien slår til i praksis er det vanskelig å si noe generelt om. Hvert enkelt 
byggeprosjekt har så mange særtrekk at en sammenlikning av hva totalprisen vil være om 
det bygges på den ene eller andre måte er vanskelig. Dersom et bygg gjennomføres uten 
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endringer, overskridelser, uforutsette hendelser eller tvister synes det likevel sannsynlig at 
partnering vil være dyrere enn tradisjonelle metoder.  
 
Sannsynligheten for at slike omstendigheter inntrer er imidlertid overhengende. Dette 
belaster prosjektkostnadene og spørsmålet hører klart hjemme i en totalprisvurdering. 
Redusert risiko for endringer og tvister kan derfor tilsi at partnering reelt sett vil bli 
billigere. Som en indikasjon på dette referer Kadefors til en amerikansk studie fra 1999. 
Man sammenliknet der mer enn 200 partneringprosjekter med et tilsvarende antall 
byggeprosjekter gjennomført etter tradisjonelle samarbeidsmodeller, og fant at bruk av 
partnering innebar betydelige fordeler med hensyn til tid, kostnader og konfliktnivå for 
prosjekter over 50 millioner kroner. For mindre prosjekter var fordelene mindre tydelige.18   
 
Endringer og tvister påvirker også fremdriften. Særlig endringer vil lett innebære direkte 
forsinkelser ved at det gir entreprenøren rett til fristforlengelse. Tvister kan forsinke 
fremdriften på flere måter, for eksempel ved byggestans på grunn av omtvistede endringer. 
Det kan også tenkes at konflikter fører til utskiftning av aktører underveis med de 
forsinkelser og merkostnader dette drar med seg. En samarbeidsprosess som tar sikte på å 
redusere sannsynligheten for at disse faktorene inntrer, kan derfor lett gi positive 
fremdriftskonsekvenser. Ved partnering hevdes også at utførelsen kan påbegynnes tidligere 
enn ellers, blant annet fordi det i mindre grad må prosjekteres ”ned til siste skrue” når 
entreprenøren deltar i hele prosessen. Dette vil imidlertid i samme grad kunne være tilfellet 
ved en tradisjonell totalentreprise.  
 
En innvending som ofte dukker opp mot partnering er at man går glipp av en ”sunn” 
konkurranse på totalpris. I og med at bygget ikke er prosjektert i detalj når man velger 
entreprenør kan det heller ikke angis en bindende totalpris. Priskonkurransen vil ved 
partnering måtte baseres på elementer som timepriser, riggkostnader og påslagsprosenter. 
At samarbeidet skal foregå med åpne kalkyler kan oppveie noe av denne ulempen. Hvilken 
                                                 
18 Kadefors s 7. 
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konsekvens manglende konkurranse på totalpris får er likevel vanskelig å anslå. Det er 
grunn til å tro at problemet er størst i et presset leverandørmarked.  
 
De momentene som er nevnt i tilknytning til besparelser vil først og fremst være fordeler 
for byggherren. Endringer kommer fra byggherren, og det er derfor han som vil ha 
interesse av at konsekvensene ved endringer reduseres. For entreprenøren vil 
endringsarbeid i de fleste tilfeller innebære et merarbeid som gir rett til ekstra vederlag og 
dermed høyere fortjeneste. Så lenge han har tilgjenglig kapasitet kan endringer derfor være 
en fordel. Endringer som medfører forlenget byggetid kan imidlertid også være til ulempe 
for entreprenøren hvis det gjør at han må utsette tilstøtende oppdrag. Et lavere konfliktnivå 
er en direkte fordel for alle involverte.  
 
Et partneringsamarbeid kan også innebære redusert mulighet til fortjeneste for 
entreprenøren. Dette gjelder særlig i forhold til kontrakter med fastpris. Dersom 
entreprenøren greier å bygge billigere enn fastprisen beholder han denne fortjenesten. I 
partneringavtaler opererer man derimot med en målsum for hele prosjektet. Besparelser i 
forhold til målsummen skal typisk deles slik at byggherre og entreprenør får en felles 
økonomisk interesse.19 Dette innebærer imidlertid også at entreprenørens økonomiske 
risiko ved kostnadsoverskridelser reduseres tilsvarende. En overskridelse av en alminnelig 
fastpris vil han ellers måtte dekke fullt ut. En potensielt redusert fortjeneste er derfor neppe 
noen vesentlig reservasjon.  
 
Partnering kan også medføre fordeler som ikke er av direkte økonomiske karakter. For 
eksempel fremholdes ofte at arbeidsmiljøet på byggeplassen blir bedre. Som et eksempel 
har entreprenøren NCC registrert en nedgang i den gjennomsnittlige fraværsprosenten fra 
3,5 % til under 1 % ved partnering.20 
                                                 
19 Detaljene rundt delingsforholdet vil selvsagt variere.  
20 Juristkontakt nr 9 2004. 
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3.5 Når er partnering hensiktsmessig? 
Partnering dreier seg i betydelig grad om holdninger. En grunnleggende forutsetning for et 
vellykket partneringsamarbeid er at partene er interessert i å samarbeide og at de er 
inneforstått med hva et partneringsamarbeid innebærer. Det er derfor ikke gitt at partnering 
passer for alle prosjekter eller avtaleparter.  
 
Partnering innebærer også at byggherren får en aktiv rolle, hvilket igjen forutsetter at 
byggherren har kompetanse og evne til å ta beslutninger underveis. En slik rolle forutsetter 
at byggherren har en organisasjon som kan håndtere partneringprosessen.21 Dersom denne 
delaktigheten ikke er ønskelig og/eller mulig vil en tradisjonell totalentreprise være et klart 
bedre alternativ.   
 
Prosjektet bør også være av en viss størrelse for at det skal være egnet for partnering. 
Innslagene av hyppige møter, teambuildingaktiviteter og prosjektering i fellesskap 
medfører at partnering innebærer en del ekstrakostnader i forhold til andre 
samarbeidsmåter. Prosjektet må altså være av en slik størrelse at disse 
”transaksjonskostnadene” er mindre enn den besparelse en effektiv gjennomføring kan gi. 
 
Det vil også være lite hensiktsmessig å bruke partnering hvis prosjektet kan beskrives godt 
på forhånd. Dette vil kunne være tilfellet ved svært enkle prosjekter, for eksempel 
oppføring av en kald lagerbygning. Motsatt kan partnering være velegnet dersom prosjektet 
har en viss kompleksitet, selv om det størrelsesmessig er lite. Det avgjørende er om det vil 
være en fordel å utnytte alle parters kompetanse under prosjekteringen.  
 
Hvorvidt partnering er egnet for svært omfattende og komplekse prosjekter er det derimot 
en viss uenighet om. Faktorer som gjør et prosjekt særlig komplekst kan være tekniske 
                                                 
21 Også ved partnering kan håndtering av selve byggherrerollen leies inn. Dette kan være et alternativ der 




løsninger, logistikk, tilgjengelighet på byggeplassen eller liknende. Et argumentet mot å 
bruke partnering i slike tilfeller er at prosessen blir uoversiktlig, tungrodd og ineffektiv 
dersom alle berørte aktører skal delta i prosjekteringen. Mye taler imidlertid for at 
partnering nettopp i slike tilfeller vil være særlig velegnet. Ved at prosjekteringen foretas i 
felleskap er det mer sannsynlig at forhold som kan bli problemer under utførelsesfasen 
identifiseres og løses ”før de oppstår”. Dette vil gi en vesentlig smidigere utførelsesprosess. 
I tillegg får partene tidlig oversikt over eventualiteter som vil påvirke prosjektkostnadene 
og kan kalkulere dette inn i målsummen. Betydningen av at alle parter i større grad blir 
fortrolige med hele byggeprosessen i løpet av prosjekteringen skal heller ikke 
undervurderes.  
 
Utover dette vil konkrete forhold ved det foreliggende prosjekt avgjøre om partnering er 
hensiktsmessig. Også markedsmessige forhold vil kunne spille inn. Dersom 
entreprenørmarkedet er lite og/eller presset kan det være vanskelig å finne 
konkurransedyktige leverandørkonstellasjoner.  
4 Rettslig regulering 
4.1 Kontraktsgrunnlag 
Den rettslige reguleringen av entrepriser baseres tradisjonelt på en standardkontrakt (NS-
kontraktene), med ulik grad av tilpasninger. Disse tilpassningene kan enten gjøres direkte 
ved å endre de aktuelle bestemmelsene i standardene eller indirekte ved at de inntas i en 
egen, overordnet avtale.  
 
Selv om standardene er laget spesielt for bygge- og anleggskontrakter er de tilpasset en helt 
annen samarbeidsform enn partnering.22 Dette medfører at en del av bestemmelsene ikke 
                                                 
22 Det finnes (foreløpig) ingen standardkontrakt spesielt tilpasset partnering. Dersom utbredelsen av 
partnering fortsetter å øke er det ikke usannsynlig at dette vil komme. 
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passer i et partneringsamarbeid. Det kan derfor synes hensiktsmessig å ikke benytte 
standardkontrakter, men i stedet lage én avtale som uttømmende regulerer partenes 
mellomværende.23 Utarbeidelsen av en slik avtale vil imidlertid være svært 
ressurskrevende. Det stiller også store krav til at oppdragsgiveren setter seg inn i alle 
områder som bør reguleres for å ha en forutsigbarhet hvis ”ting går galt”. Det ligger 
dessuten alltid en viss risiko i å benytte en ukjent og nyutviklet avtale.  I de fleste tilfeller 
vil det derfor også ved partnering være både hensiktsmessig og nødvendig med 
standardkontrakter. Bruken av standardkontrakter i størst mulig grad gir også trygghet fordi 
de innarbeidet og kjente i bransjen.  
 
I de partneringprosjekter jeg har studert har man derfor valgt å benytte en standardkontrakt 
”i bunn”, og i tillegg en overordnet avtale, gjerne kalt partneringavtale. Ved å benytte en 
standardkontrakt og en partneringavtale i kombinasjon kan man regulere de særlige 
spørsmål partneringmodellen reiser uten unødig mye ressursbruk.  
 
En slik kombinasjon er imidlertid ikke helt uproblematisk. Standardkontraktene er tilpasset 
en samarbeidssituasjon med tradisjonelle bestiller-utfører roller, helt ulikt partnering. 
Partneringavtalen må derfor inneholde bestemmelser for de områder standardkontraktene 
ikke passer og for de omstendigheter den ikke regulerer. De områdene dette særlig gjelder 
for er prosjektorganisering, vederlagsbestemmelser, konfliktløsning samt forholdet mellom 
partneringavtalen og standardkontrakten.  
 
4.2 Partneringavtalen 
Det som i første rekke vil særprege en partneringavtale er en utstrakt forankring av 
holdninger til et tett og løsningsorientert samarbeid. Dette forutsettes å være mer en bare 
pene ord da det er selve grunnstammen i partneringmodellen. Et overordnet mål for 
                                                 
23 Til tross for ordlyden er det antatt at FOA § 3-9 ikke er til hinder for at annet enn standardkontrakter 
benyttes, jf. KOFA 2003/138. 
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partneringavtalen vil derfor være å danne grunnlag for en rettslig plikt til å samarbeide om 
å finne løsninger.  
 
Hvilke parter partneringavtalen inngås mellom følger av hvilken entrepriseform 
partneringmodellen tar utgangspunkt i. Dersom partneringsamarbeidet baseres på en 
totalentreprise inngås partneringavtalen kun mellom byggherre og en totalentreprenør. I 
andre tilfeller vil også sideentreprenører, arkitekter og andre rådgivere være parter i 
partneringavtalen. Hvor detaljert og omfattende partneringavtalen utformes vil avhenge av 
partenes ønsker og hva prosjektet krever. Som ellers bør avtalene gjenspeile prosjektets 
omfang.  
 
For å oppnå fordelene ved et partneringsamarbeid er det likevel noen punkter som i alle 
tilfeller bør inngå i partneringavtalen. Å gjennomføre et prosjekt i partnering innebærer et 
tett samarbeid. For at dette skal fungere er det en forutsetning at alle involverte har den 
samme oppfatningen av hvordan samarbeidet skal foregå, ikke minst for å unngå 
konflikter. Partneringavtalen bør derfor ha bestemmelser om prosjektorganiseringen.  
 
Prosjektorganiseringen beskriver hvordan samarbeidet konkret skal styres. Her fastsettes en 
styringsgruppe eller liknende som har det overordnede oppsyn med byggeprosessen, møter 
og fellesaktiviteter. Eventuelt kan det fastsettes flere slike fora. Det kan med fordel også 
inntas nærmere bestemmelser om arbeidsområder og ansvarsfordeling mellom de enkelte 
aktørene i partneringavtalen. Dette vil være særlig viktig dersom den ansvarsfordeling som 
følger av standardkontraktene skal avvikes. 
 
Vederlaget baseres ved partnering på en målsum, og dette innebærer at 
standardkontraktenes systemer for beregning av vederlag- og eventuelt tilleggsvederlag ved 
endringer ikke benyttes. Partneringavtalen må derfor regulere hvordan målsummen skal 
fastsettes. Elementene som inngår i målsummen vil typisk være entreprenørenes selvkost 
og avtalte påslag for det bygget som utformes i prosjekteringsfasen, en felles avsetning til 
uforutsette omstendigheter samt honorering for utført arbeid i prosjekteringsfasen. 
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Målsummen er også grunnlaget for den felles økonomiske interesse i prosjektet. For at 
dette skal oppnås er det svært viktig at det avtales hvordan overskridelser eller besparelser i 
forhold til målsummen skal fordeles. I tillegg til å fungere som et incitament til å arbeide 
frem kostnadseffektive løsninger påvirker fordelingsnøkkelen partneringsamarbeidets 
økonomiske risikofordeling. 
 
Partneringavtalen må videre bestemme hvilke omstendigheter som skal kunne endre 
målsummen underveis i prosjektet, herunder kan det være hensiktsmessig å definere hva 
som er en endring. Entreprenøren vil gjennomgående ønske at alle byggherreinitierte 
endringer påvirker målsummen. Etter standardkontraktene vil entreprenøren ha rett til 
tilleggsvederlag i slike tilfeller. Ved å velge en partneringmodell forutsetter derimot 
kanskje byggherren en større frihet til å endre detaljer underveis i forhold til tradisjonelle 
entrepriser, uten at dette medfører økte kostnader. Dette blir til syvende og sist en 
forhandlingssak mellom byggherre og entreprenør. Spørsmålet om kostnader ved endringer 
er en stadig kilde til konflikter i byggeprosjekter. Gjennom en grundig regulering av 
målsummen, i kombinasjon med åpen-bok prinsippet, må temperaturen likevel antas å bli 
vesentlig lavere i et partneringsamarbeid.  
 
Et neste punkt partneringavtalen bør regulere er konfliktløsning. Selv om 
partneringmodellen forutsettes å generere langt færre konflikter enn andre 
samarbeidsmodeller er det svært viktig å ha et effektivt system for å håndtere de uenigheter 
som måtte oppstå. For at slike uenigheter ikke skal utvikle seg er det avgjørende at de 
identifiseres raskest mulig. Det er en forutsetning for at samarbeidet skal kunne fortsette å 
fungere at konflikter ikke utsettes.  
 
Hvordan konflikter håndteres ved partnering skiller seg vesentlig fra det som er vanlig ved 
tradisjonelle entrepriser. Ved en partneringavtale er den primære tvisteløsningsmekanismen 
dialog. Dette kan ses på som en konkretisering av samarbeidsplikten, og partneringavtalen 
bør inneholde konkrete bestemmelser som pålegger partene å samarbeide aktivt for å løse 
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uenigheter. Selv om også standardkontrakter som NS 8405 har bestemmelser om 
samordnings- og lojalitetsplikt24, forutsettes den rettslige rekkevidden av samarbeidsplikten 
å være vesentlig større ved partnering siden det er et av formålene ved avtalen.  
 
Etter standardkontraktene identifiseres uenigheter typisk ved at det fremsettes krav. I 
mangel av incitamenter for å samarbeide om løsninger utsettes konfliktene og havner ofte i 
rettsapparatet. Ved partnering vil det normale være at varslings- og preklusjonsreglene i 
standardene settes helt til side. I stedet for å fremsette krav skal partene diskutere løsninger 
i fastsatte fora. 
 
For at slik tvisteløsning skal fungere forutsettes det at partene har tett kontakt underveis i 
byggeprosessen. Det bør derfor avtales regelmessige møter mellom alle som er engasjert i 
utførelsesprosessen slik at eventuelle uenigheter kan identifiseres raskt. Målet med dette 
systemet er å løse konflikter på lavest mulig nivå slik at de ikke får utviklet seg.  
 
Hvis uenigheter ikke kan løses der de oppstår fastsettes en ”konflikttrapp” slik at 
diskusjonen ”løftes” opp et nivå innen en kort frist, for eksempel en uke. Dette nivået kan 
være styringsgruppen eller et annet avtalt forum. For å fungere effektivt er det 
hensiktsmessig å forhåndsdefinere flere slike nivåer i organisasjonen.  
 
Partneringavtalen bør også inneholde regler om et avtalehierarki slik at partneringavtalen 
gis forrang i forhold til andre avtaler, herunder standardkontraktene. Dette vil for øvrig 
normalt også følge av hierarkibestemmelser i standardkontraktene, for eksempel NS 8405 
punkt 3.1 og alminnelige avtalerettslige prinsipper om at en spesiell avtale går foran en 
generell. For å unngå eventuelle uklarheter må det imidlertid anbefales å kommentere 
forholdet til standardkontraktene eksplisitt der partneringavtalen inneholder avvikende 
bestemmelser.  
 
                                                 
24 Jf. NS 8405 punkt 5 og 18.3. 
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4.3 Risikospørsmål  
I den litteratur og praksis jeg har funnet om partnering er det ikke referert til eksempler på 
tvister som har havnet i rettsapparatet. Selv om det ikke kan trekkes noen konklusjoner ut 
av dette, kan det være en indikasjon på at konfliktnivået faktisk er lavt. Med den sterkt 
økende bruk av partnering er det likevel ikke til å unngå at det før eller siden kommer en 
sak for domstolene.  
 
Mangelen på rettslige avgjørelser gjør at spørsmålet om hvorvidt partnering innebærer 
større risiko enn tradisjonelle entrepriser må betegnes som usikker og uavklart. Enkelte 
momenter som vil være relevante ved vurderingen av konkrete risikospørsmål kan likevel 
antydes.   
 
Innledningsvis er det grunn til å påpeke at et stort byggeprosjekt alltid stiller krav til at alle 
parter har et kompetenet apparat for å håndtere byggesaken. Dette er nødvendig ved alle 
omfattende prosjekter. Mangel på profesjonell håndtering er et stort risikomoment. Dette 
endrer seg ikke ved å benytte partnering, kanskje snarere tvert i mot. Det kan hevdes at 
nettopp ved å velge en partneringmodell stilles ekstra store krav til kompetanse hos 
aktørene. Samarbeidet skal foregå tett gjennom hele prosessen, og arbeidsmåten med åpen 
økonomi kan være krevende. Ved å ha en felles økonomisk interesse i målsummen er 
partenes fortjeneste også i stor grad avhengig av andres ytelser. Dersom en part ”sluntrer 
unna” og ikke yter, slik som forutsatt, presses fundamentet for hele partneringsamarbeidet.   
 
Som et utgangspunkt er min antagelse at partnering ikke i seg selv innebærer større risiko 
enn en tradisjonell gjennomføring av en entreprise. Det er likevel grunn til nok en gang å 
understreke partneringavtalens sentrale rolle. Mye av den usikkerhet partnering kan 
medføre ved en eventuell tvist, avhjelpes ved å lage en utførlig partneringavtale. Ved å 
utforme en partneringavtale med klart definerte oppgaver og ansvarsområder vil partene i 
stor grad kunne regulere risikoen selv. Dette vil også gi forutsigbarhet under 
byggeprosessen og ved en eventuell tvist. 
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Som beskrevet ovenfor er kontraktsgrunnlaget ved et tosporet. Partneringavtalen er den 
overordnede avtale mellom partene, standardkontraktene er sekundære. Dette medfører at 
bestemmelsene i standardkontrakten i utgangspunktet bare kommer til anvendelse på de 
forhold partneringavtalen ikke regulerer. Fordi partneringmodellen nødvendiggjør en del 
særlige bestemmelser, vil partneringavtalen antagelig ha en større rolle enn det en 
overordnet avtale ellers har ved tradisjonelle entrepriser.  
 
Vurderingen av de særskilte risikospørsmål partnering reiser kan derfor ta utgangspunkt i 
de tilfeller partneringavtalen setter bestemmelser fra standardkontraktene til side. 
Standardkontraktene utgjør en helhet av formelle og omfattende reguleringer, og ved 
tilsidesettelse av enkelte bestemmelser er det avgjørende å vurdere hvilken konsekvens 
dette kan få. 
 
Ansvaret for feil og mangler vil i hovedsak ikke være annerledes ved partnering enn ved 
tradisjonelle entrepriser. Reglene følger av standardkontraktene og det er ikke noe i selve 
partneringmodellen som tilsier at disse bestemmelsene ikke er anvendelige. 
 
Annerledes er det hvis det inntrer uforutsette omstendigheter som ikke skyldes feil eller 
mangler. I tradisjonelle entrepriser tilfaller kostnadene ved slike omstendigheter den part 
som har risikoen for det område det uforutsette inntrer. Utgangspunktet er at 
risikoplasseringen følger av standardkontraktene, som igjen følger et prinsipp om at risiko 
bæres av den part som best håndterer den.  
 
Ved partnering endres dette utgangspunktet. Bruken av målsum innebærer at partene i 
betydelig grad har felles risiko for uforutsette omstendigheter. I målsummen inngår en 
avsetning til kostnader ved uforutsette omstendigheter. Dersom prosjektet ikke genererer 
slike kostnader, blir avsetningen fordelt som en fortjeneste mellom partene etter 
bestemmelsene i partneringavtalen. På samme måte fordeles kostnadene hvis de overstiger 
avsetningen i målsummen. Både byggherre og entreprenør vil altså sitte med risikoposter 
han tradisjonelt ikke har. Den ulempen dette måtte medføre kompenseres likevel langt på 
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vei av at konsekvensene av en fordyrende, uforutsett omstendighet, som en part ellers måtte 
bære alene, blir tilsvarende mindre.25  
 
De omfattende varslingsreglene ved krav i standardkontraktene er viktige for å sikre god 
prosessdokumentasjon. Dette reduseres bevisproblemer ved uenighet i etterkant.26 Dersom 
det ”skjærer seg” vil mangel på prosessdokumentasjon kunne være en betydelig ulempe og 
gi en lite forutsigbar posisjon for alle parter. Når man ved partnering setter de formelle 
varslingsreglene til side må prosessdokumentasjonen sikres på andre måter. Ved partnering 
kan et alternativ være å føre grundige referat og protokoller fra samarbeidsmøtene. Det vil 
være på disse møtene forhold som man tradisjonelt ville sendt krav om skal varsles.   
 
Partneringavtalens konfliktløsningsmekanismer er nevnt tidligere. Lykkes det ikke partene 
å løse en konflikt etter partneringavtalens system vil reglene som følger av 
standardkontrakten komme til anvendelse. Dette vil i hovedsak være tredjepartsavgjørelser 
som voldgifts- og domstolsbehandling eller eventuelt oppmannsavgjørelser. I slike tilfeller 
vil den rettslige rekkevidden av partneringavtalens samarbeidsplikt komme på spissen.  
  
Tvarnø argumenterer for å tolke og utfylle partneringavtalen strengt etter sitt formål, 
fremfor å benytte deklaratoriske regler (og NS-kontraktene), alminnelige rettsprinsipper og 
sedvane.27  
 
Dette synes å være et fornuftig utgangspunkt. For at en formålstolkning skal ha best mulig 
forutsetninger er det viktig å definere og gjerne konkretisere formålene i partneringavtalen.  
 
Det rettslige innhold av bestemmelser om plikt til tillitsfullt samarbeid, lojalitet m.v. er 
likevel langt fra gitt. Ved en fastlåst konflikt vil jo situasjonen ofte være slik at disse 
                                                 
25 Det som nå er sagt er likevel bare et utgangspunkt, partene kan selvsagt avtale en annerledes fordeling, 
også ved partnering.  
26 Hvorvidt den dokumentasjonen standardene legger opp til faktisk foreligger er selvsagt en annen sak.  
27 Tvarnø i Retsvidenskabeligt Tidsskrift 2002 s 81.  
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pliktene har vært misligholdt over lengre tid ved at samarbeidet har sluttet å fungere. Det 
kan være grunn til å stille spørsmålstegn ved hvilken rekkevidde slike ”myke” prinsipper 
generelt har. Hvordan dette vil slå ut ved en rettslig prøving må i mangelen av rettspraksis 






















5 Offentlige anskaffelser 
5.1 Rettskildesituasjonen 
Den primære rettskilden for offentlige anskaffelser er Lov om offentlige anskaffelser av 16. 
juli 1999 (heretter LOA eller ”Loven”). Med hjemmel i lovens § 11 er det gitt to sentrale 
forskrifter, en for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og 
telekommunikasjon, den såkalte Forsyningsforskriften av 5. desember 2003, og en for 
såkalt ”klassisk sektor”, det vil si øvrige offentlige oppdragsgivere, Forskrift om offentlige 
anskaffelser av 15. juni 2001 (heretter FOA eller ”Forskriften”).  
 
Det norske regelverket bygger i stor grad på EUs direktiver om offentlige anskaffelser og 
gjennomfører således en forpliktelse Norge har gjennom EØS-avtalen. Dette medfører at 
også EU-rettslige rettskilder kan være relevante for forståelsen av de norske 
bestemmelsene. Etter EØS-avtalens artikkel 6 skal norske domstoler tolke i samsvar med 
praksis fra EF-domstolen når den anvender norske lovbestemmelser som implementerer 
felleskapsrettslige regler.28 EF-domstolen har en sentral rolle i fellesskapsretten som en 
dynamisk fortolker og rettsutvikler. Domstolen har avsagt en rekke dommer i saker om 
offentlige anskaffelser, i motsetning til norske domstoler og EFTA-domstolen. EF-
domstolens avgjørelser er derfor en viktig rettskilde.    
 
Videre er det i medhold av LOA § 7a opprettet et uavhengig tvisteløsningsorgan for 
offentlige anskaffelser. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (heretter KOFA eller 
Klagenemnda) avsier rådgivende uttalelser i klager om brudd på anskaffelsesregelverket. 
Den rettskildemessige vekten av klagenemndas avgjørelser begrenses av at uttalelsene kun 
er rådgivende og at de i motsetning til for eksempel Trygderettens avgjørelser skal bringes 
inn for tingretten i første instans. Klagenemnda har imidlertid siden opprettelsen 1. januar 
2003 avgjort et stort antall saker, og disse avgjørelsene er i praksis en omfattende kilde til 
                                                 
28 Formelt gjelder dette bare avgjørelser avsagt før EØS-avtalens ikrafttredelse, men Høyesterett har i en 
rekke saker lagt til grunn at plikten gir uttrykk for et mer generelt prinsipp, slik at også senere rettspraksis er 
relevant. 
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fortolkninger av regelverket. Avgjørelsenes grundige form tilsier også at de bør tillegges en 
viss, om ikke betydelig vekt. Dette støttes av at KOFA er sammensatt av jurister med 
særlig kompetanse i anskaffelsesrettslige spørsmål, slik at den faglige kvaliteten på 
avgjørelsene er høy. Avgjørelsene er også lett tilgjengelige på internett med gode 
søkemuligheter og de etterleves i stor grad i praksis. Samlet sett gjør dette at KOFA praksis 
fremstår som en viktig rettskilde i arbeid med anskaffelsesrettslige spørsmål.  
 
5.2 Grunnleggende krav 
Regelverket om offentlige anskaffelser er bygget opp rundt sentrale, grunnleggende krav 
som skal ivaretas i anskaffelsesprosedyren. Disse kommer til utrykk i LOA § 5 og FOA § 
3-1, hvor det oppstilles krav til forutberegnelighet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og 
likebehandling i anskaffelsesprosessen. I tillegg skal oppdragsgiver opptre i henhold til god 
forretningsskikk og sikre at anskaffelser i størst mulig grad baseres på konkurranse. Dette 
skal bidra til å realisere anskaffelsesregelverkets formål i LOA § 1 om å gi økt 
verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige 
anskaffelser.  
 
De grunnleggende kravene skal ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen.29 Ved 
avgjørelsen av konkrete anskaffelsesrettslige spørsmål legger EF-domstolen (og for så vidt 
KOFA) stor vekt på de grunnleggende kravene.  
 
Kravene vil følgelig gjelde ved inngåelsen av partneringavtaler hvor oppdragsgiveren er å 
anse som offentlig oppdragsgiver. 
 
5.3 Forskrift om offentlige anskaffelser 
LOA gjelder for alle offentlige anskaffelser, uavhengig av verdi og anskaffelsesmetode. 
FOA kommer til anvendelse ved tildeling av offentlige vare-, tjeneste, bygge- og 
                                                 
29 Dette er understreket i en rekke dommer fra EF-domstolen, se for eksempel sak C-19/00 (SIAC). 
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anleggskontrakter etter § 1-3 (1), med de unntak som er følger av § 1-3 (2) og (3). Det 
unntaket som kan være relevant å nevne i sammenheng med inngåelse av partneringavtaler, 
er § 1-3 (2) bokstav b) som gjelder for avtaler om leie eller erverv av jord, eksisterende 
bygninger eller annen fast eiendom. Forskrift om offentlige anskaffelser får altså ikke 
anvendelse på slike avtaler. Jeg går ikke nærmere inn på unntakene her.  
 
FOA § 1-2 angir hvilke oppdragsgivere som er omfattet av forskriften. Hvorvidt en 
oppdragsgiver omfattes av forskriften eller ikke kan til dels være vanskelig å avgjøre, og 
reiser en rekke grensedragningsspørsmål. Av hensyn til oppgavens omfang og tema vil jeg 
derfor kun skissere enkelte hovedpunkter som er særlig relevante her.  
 
For det første gjelder forskriften for statlige, fylkeskommunale og kommunale 
myndigheter, både der de opptrer på egenhånd og som en sammenslutning, jf. § 1-2 (1).  
 
Offentligrettslige organer som ikke er sammensatt at myndigheter som nevnt i § 1-2 (1) 
omfattes etter § 1-2 (2) når tre vilkår er oppfylt. For det første må organet tjene 
allmennhetens behov og ikke være av industriell eller forretningsmessig karakter, jf. § 1-2 
(2) bokstav a). Hvorvidt dette vilkåret er oppfylt må baseres på en konkret 
helhetsvurdering. Det vil blant annet være relevant å se på om det behov organets 
virksomhet oppfyller, av hensyn til allmennheten, vanligvis oppfylles av det offentlige selv, 
og på en annen måte enn ved tilgjengligheten av varer og tjenester i markedet. Det er også 
relevant om organet er eksponert for konkurranse.30 Etter bokstav b) er det videre et vilkår 
at organet er et selvstendig rettssubjekt. Endelig krever bokstav c) at organet er kontrollert, 
økonomisk eller organisatorisk, av offentlige myndigheter eller et offentligrettslig organ. 
For å ha økonomisk kontroll er det antatt at det offentlige må dekke mer enn 50 % av 
organets finansiering.31 Organisatorisk kontroll innehas gjennom instruksjonsmyndighet 
eller ved at det offentlige kan oppnevne mer enn halvparten av virksomhetens styrende 
organ.  
                                                 
30 Slik i Amdal/Roll-Matthiesen s 83. 
31 Dragsten/Lindalen s 118. 
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Begrepet ”offentligrettslig organ” i § 1-2 (2) må i alle tilfeller tolkes vidt i tråd 
anskaffelsesreglenes mål om å skape konkurranse og gjennomsiktighet.32 Etter § 1-2 (3) 
omfattes også visse bygge- og anleggskontrakter som foretas av oppdragsgivere som ellers 
ikke er underlagt anskaffelsesforskriften, forutsatt at mer enn 50 % av anskaffelsen er 
direkte subsidiert av det offentlige.  
 
FOA gjelder kun ved tildelingen av ”kontrakt”. Kontrakt er definert i § 1-4 bokstav a) som 
en ”gjensidig bebyrdende avtale”, i tråd med alminnelig avtalerett. At kontrakten må være 
gjensidig bebyrdende innebærer at det skal skje en utveksling av ytelser, dette vil typisk 
bestå i at byggherren betaler et vederlag for tilførte materialer og utført arbeid. Kontrakten 
må inngås mellom en oppdragsgiver og en leverandør og være skriftlig. Skriftlighetskravet 
skal ikke tolkes strengt.33  
 
De kontrakter jeg vil konsentrere meg om i denne fremstillingen er bygge- og 
anleggskontrakter i henhold til § 1-4 bokstav c). Som nevnt helt innledningsvis forutsetter 
jeg at anskaffelsen er over terskelverdiene slik at det er bestemmelsene i FOA Del II som 
kommer til anvendelse.  
 
For å benytte bestemmelsene om bygge- og anleggskontrakter på et partneringprosjekt må 
to forhold kommenteres innledningsvis.  
 
For det første kan det slås fast at selv om et prosjekt gjennomføres i partnering vil også 
slike ”samarbeidsavtaler” være gjensidig bebyrdende avtaler. At det er snakk om et bredt 
og integrert samarbeid endrer ikke dette faktum. Ved tildelingen av en partneringavtale er 
imidlertid ikke det endelige vederlaget byggherren skal betale fastsatt, dette skal som 
                                                 
32 Amdal/Roll-Matthiesen s 79 og Dragsten/Lindalen s 98.  
33 NOU 1997:21 side 122. For bygge- og anleggskontrakter over terskelverdiene fremstår det nærmest som 
utenkelig at skriftlighetskravet ikke er oppfylt. 
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beskrevet ovenfor settes som en målsum i slutten av prosjekteringsfasen.34 Tilsvarende 
gjelder for leverandørenes ytelser som heller ikke vil være endelig utformet på 
tildelingsstadiet. Den avtalen som inngås må like fullt anses som gjensidig bebyrdende, 
selv om de endelige ytelsene ikke er fastlagt. Anskaffelsesrettslig sett vil derfor kravet til 
kontrakt være oppfylt.  
 
Dersom oppdragsgiveren ønsker å inngå en partneringavtale for både prosjektering og 
utførelse av et byggeprosjekt må den kontrakten som fremlegges omfatte hele prosjektet. 
Som tidligere nevnt er det gjerne ønskelig for oppdragsgiver å ha en mulighet til å gå ut av 
partneringsamarbeidet etter prosjekteringsfasen. Dette kan reguleres som en 
oppsigelsesadgang i kontrakten eller ved at det lages en opsjon for utførelsesfasen. Dersom 
kontrakten bare omfatter prosjekteringsfasen blir inngåelsen av kontrakt for utførelsesfasen 
å anse som en ny anskaffelse.  
 
Det andre er at partneringsamarbeidet (som tradisjonell totalentreprise) normalt inneholder 
elementer som isolert sett er tjenestekontrakter. Dette gjelder for eksempel arkitekttjenester 
og annen rådgivning, både for prosjekteringsfasen og utførelsesfasen. Ved klassifiseringen 
av om en kontrakt er en tjenestekontrakt eller bygge- og anleggskontrakt er det 
hovedformålet med avtalen som er avgjørende. EF-domstolen uttalte i sak C-221/92 
(Casino) at ”(…) når de bygge- og anlægsarbejder, der skal utføres (…), kun er 
accessoriske i forhold til selve genstanden for det offentlige udbud, kan dette ikke betegnes 
som en offentlig bygge- og anlægskontrakt etter direktiv 71/305”. Situasjonen vil gjerne 
være den motsatte ved typiske bygge- og anleggskontrakter om for eksempel oppføringen 
av et bygg eller bygging av en bro. Prosjekteringen er en nødvendig forutsetning for 
utførelsen, men hovedformålet med avtalen er å frembringe sluttresultatet av selve 
utførelsen. De fleste partneringavtaler vil derfor rettslig sett være bygge- og 
anleggskontrakter, men dette må vurderes konkret i hvert tilfelle. 
                                                 
34 At ikke den endelige totalprisen er fastsatt innebærer at det kan være usikkerhet om hvorvidt anskaffelsen 
er over eller under terskelverdiene. Dette er noe oppdragsgiveren må ta stilling til helt innledningsvis i 
anskaffelsesprosessen da det avgjør hvilken del av FOA som kommer til anvendelse.   
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5.4 Nytt direktiv – ny norsk forskrift 
Ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i 
forsyningssektorene er i skrivende stund nettopp fremlagt. Bakgrunnen for dette er blant 
annet gjennomføringen i norsk rett av EU-direktivene 2004/17/EF og 2004/18/EF. De nye 
forskriftene er enda ikke trådt i kraft men dette forventes å skje i løpet av sommeren 
2006.35  
 
De nye EU-direktivene er ment å forenkle deler av regelverket36, men angir også nye måter 
å gjennomføre anskaffelsesprosedyrer. Av særlig interesse her er reglene i det klassiske 
direktivets artikkel 29 om såkalt ”competitive dialogue”. Anskaffelsesprosedyren er inntatt 
i den nye forskriftens § 14-2 under betegnelsen konkurransepreget dialog.37  
 
Reglene om konkurransepreget dialog er tilsynelatende svært relevante for denne 
oppgavens tema, og jeg vil derfor gi en presentasjon av anskaffelsesprosedyren nedenfor i 
punkt 6.3.4, hovedsakelig med utgangspunkt i EU-direktivets bestemmelser.  
 
For øvrig vil jeg i hovedsak behandle spørsmålet om partneringavtaler for offentlige 
oppdragsgivere i forhold til dagens regelverk. Dette er dels fordi de nye forskriftenes 
endelige utforming ikke har foreligget under arbeidet med fremstillingen og dels fordi de 
grunnleggende problemstillinger jeg drøfter i det vesentlige vil være aktuelle også etter de 
nye bestemmelsene. Jeg vil likevel vise til de nye direktivene og forskriftene på enkelte 
punkter der det foreligger særlig relevante endringer. 
 
                                                 
35 Foreløpig dato for ikrafttredelse er 01.07.2006, jf. Fornyings- og Administrasjonsdepartementets 
pressemelding nr 14/2006, http://odin.dep.no/fad/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/071001-070014/dok-
bn.html.  
36 Arrowsmith s 151. 
37 Det er opp til hver enkelt medlemsstat i EU (og EØS) hvorvidt ”competitive dialogue” skal innføres.  
 35
6 Partnering ved offentlige anskaffelser 
6.1 Innledning 
Som nevnt helt innledningsvis benyttes partnering i stor utstrekning i blant annet Danmark. 
Der har offentlig sektor vært en pådriver for modellen. Danmark er som kjent en del av EU, 
og er følgelig underlagt tilsvarende direktiver som det norske anskaffelsesregelverk er 
basert på. Det bør derfor kunne konstateres at anskaffelsesregelverket ikke legger noen 
avgjørende hindringer for inngåelsen av en partneringavtale.  
 
Selv om ikke anskaffelsesregelverket innebærer hindringer setter det klare begrensinger. 
Dette gjelder særlig i forhold til en offentlig byggherres frihet til å velge leverandører og 
mulighetene til samtaler og forhandlinger før tildeling av kontrakt. Jeg vil i det følgende se 
nærmere på hvilke begrensinger regelverket oppstiller og antyde retningslinjer for hvordan 
disse kan overholdes ved inngåelsen av en avtale basert på partneringmodellen. 
 
6.2 Problemstillinger 
Formålet med å inngå en partneringavtale er å samarbeide tett for å frembringe et optimalt 
sluttprodukt. Denne prosessen skal preges av åpenhet, tillit og gjensidig respekt. Ved et 
slikt nært samarbeid er en vesentlig suksessfaktor at det er god kjemi mellom selskapene 
som er involvert. Når en oppdragsgiver skal inngå en partneringavtale, er det derfor særlig 
ønskelig å kunne velge de rådgivere og entreprenører som han tror vil gi det beste 
samarbeidsklima, for derigjennom å oppfylle sitt anskaffelsesbehov beste mulig.  
 
For oppdragsgivere som er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser er denne 
utvelgelsen underlagt formelle prosedyrer, og valg av leverandører på grunn av subjektive 
preferanser er utelukket. Regelverket oppstiller strenge handlingsrammer for inngåelsen av 
avtaler og kan nok oppleves som en ”tvangstrøye” for oppdragsgiveren.  
 
Det grunnleggende spørsmål er da om anskaffelsesregelverket medfører så store 
innskrenkninger i oppdragsgivers valgfrihet at en partneringavtale ikke er hensiktsmessig. 
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Denne problemstillingen er særlig relevant siden det som hovedregel gjelder et krav om 
anbudskonkurranse med den konsekvens at forhandlinger er forbudt. Utvelgelse og valg av 
leverandører skal utelukkende baseres på en skriftlig prosess. En slik formalistisk prosess 
påfører oppdragsgiveren store utfordringer med hensyn til å finne frem til de leverandører 
som er best egnet for et partnerskap.  
 
6.3 De ulike anskaffelsesprosedyrer 
Hovedregelen i forskrift om offentlige anskaffelser er at anskaffelser skal gjennomføres 
etter en forutgående åpen eller begrenset anbudskonkurranse, jf. FOA § 4-1. Denne regelen 
er videreført i det nye direktivet og i den nye norske forskriftens § 14-1 (1). Konkurranse 
med forhandling (med eller uten forutgående kunngjøring) og konkurransepreget dialog er 
unntaksbestemmelser som krever særskilt hjemmel.  
 
6.3.1 Åpen anbudskonkurranse 
Ved åpen anbudskonkurranse kan alle interesserte leverandører inngi tilbud (FOA § 8-4 
(1)). Dersom markedet oppfatter gjenstanden for konkurransen som attraktivt kan antall 
tilbud bli betydelig. Dette medfører den fordel at oppdragsiveren får mange å velge mellom 
og kan danne seg et bredt bilde av hvilke løsninger markedet kan tilby. Mange tilbud 
innebærer imidlertid også at oppdragsgiveren får svært mye å sette seg inn i fordi han har 
plikt til å vurdere alle tilbud som oppfyller kvalifikasjonskravene for deltakelse i 
konkurransen. Det kan derfor medføre en betydelig (og uoversiktlig) ressursbruk.  
 
Også for leverandørene kan åpen anbudskonkurranse være svært ressurskrevende. 
Deltakelse forutsetter at det utarbeides et komplett tilbud, noe som etter omstendighetene 
kan være et meget omfattende arbeid, og leverandørene har normalt lite grunnlag for å 
vurdere om dette arbeidet vil gi avkastning i form av kontraktstildeling. At 
oppdragsgiveren har til hensikt å tildele en partneringavtale kan komplisere 
tilbudsutformingen ytterligere for leverandørene. Partneringavtaler er fremdeles relativt 
nytt slik at potensielle leverandører må sette seg inn i hva partnering innebærer for å kunne 
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utarbeide tilbud. Dette er i seg selv kostnadskrevende. I tillegg vil de prosjekter 
partneringavtaler er særlig egnet for i seg selv være relativt omfattende eller kompliserte 
(jf. punkt 3.5).   
 
Samlet sett kan dette innebære at mange leverandører vegrer seg for å inngi tilbud med det 
resultat at oppdragsgiveren får begrenset respons.  
 
Fraværet av prekvalifisering, med en potensielt betydelig ressursbruk for oppdragsgiver og 
leverandører, medfører at åpen anbudskonkurranse generelt må anses som en lite egnet 
anskaffelsesmetode ved inngåelsen av partneringavtaler.  
 
6.3.2 Begrenset anbudskonkurranse 
Ved begrenset anbudskonkurranse foregår anskaffelsesprosessen i to trinn. Oppdragsgiver 
gjennomfører først en prekvalifisering for å velge ut antall leverandører som er angitt i 
kunngjøringen. Antall leverandører fastsettes på bakgrunn av den ytelse som skal anskaffes 
og skal være tilstrekkelig til å sikre reell konkurranse. Etter FOA § 8-4 (2) skal antallet ikke 
være mindre enn 5 eller høyere enn 20. Den nedre grense på 5 gjelder forutsatt at det 
foreligger et tilstrekkelig antall forespørsler. Det er oppdragsgiveren som har bevisbyrden 
dersom han hevder at det finnes mindre enn 5 egnede leverandører for den konkrete 
anskaffelse, undersøkelsen må baseres på generell informasjon om markedet.38 
Dragsten/Lindalen argumenterer for at det skal mye til før oppdragsgivers bevisbyrde er 
oppfylt i og med at leverandørmarkedet refererer seg til hele EØS-området39. Det er i denne 
sammenheng også grunn til å påpeke at kvalifikasjonskravene må stå i forhold til det som 
skal anskaffes og kan følgelig ikke settes kunstig høyt for å ekskludere potensielle 
leverandører. 40  
 
                                                 
38 Amdal/Roll-Matthiesen s 380. 
39 Dragsten/Lindalen s 1033. 
40 For en nærmere omtale av kvalifikasjonsfasen, se nedenfor i punkt 7. 
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Etter prekvalifiseringen inviteres de utvalgte leverandører til å inngi tilbud. Ved å kunne 
”sile” leverandørene gjennom en prekvalifisering får oppdragsgiveren en generell 
tilbakemelding på interessen for prosjektet i markedet, i tillegg til en oversikt over konkrete 
leverandørkonstellasjoner. Prosessen videre blir også mer oversiktlig for oppdragsgiveren 
fordi han vet hvor mange leverandører han skal forholde seg til.  
 
I tillegg får leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene beskjed på et tidlig 
tidspunkt uten at de har brukt mye tid og penger på å utarbeide et fullstendig tilbud 
forgjeves. Det må antas at dette kan bidra til å gi økt oppslutning om prosjektet i forhold til 
en åpen anbudskonkurranse.   
 
Adgangen til å prekvalifisere gjør at begrenset anbudskonkurranse er bedre egnet ved 
partneringavtaler enn åpen anbudskonkurranse. Begrenset anbudskonkurranse innebærer 
likevel også klare rammer for oppdragsgivers handlemåte i prosessen frem til valg av 
leverandører. Også ved begrenset anbudskonkurranse vil forhandlinger være forbudt 
gjennom hele anskaffelsesprosessen, jf. FOA § 9-1 (1), og tildeling av kontrakt skal skje 
etter en skriftlig prosess på grunnlag av forhåndsopplyste tildelingskriterier (se mer 
nedenfor i punkt 8). Hvorvidt dette oppleves som så begrensende at en partneringavtale i 
det konkrete tilfelle ikke er ønskelig er noe en oppdragsgiveren må stilling til ved 
planleggelsen av en anskaffelse.    
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6.3.3 Konkurranse med forhandling 
6.3.3.1 Vilkår 
Konkurranse med forhandling er en anskaffelsesprosess som krever særskilt hjemmel. Jeg 
vil i denne sammenheng konsentrere meg konkurranse med forhandling med forutgående 
kunngjøring etter reglene i FOA § 4-2.41  
 
De tilfellene konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring kan benyttes er 
uttømmende opplistet i § 4-2. I forbindelse med denne oppgaven er det adgangen etter 
bokstav b) som krever en nærmere analyse.  
 
§ 4-2 bokstav b) gir adgang til å benytte konkurranse med forhandling ”i særlige tilfeller 
hvor tjenesten eller bygge- og anleggskontraktens art eller tilknyttede risiko ikke tillater 
samlet prisfastsettelse på forhånd”. Ordlyden understreker at det dreier seg om en snever 
unntaksregel, og bestemmelsen skal tolkes strengt. Videre ligger kriteriet om ”ikke tillater” 
nært opp til umulighet slik at tilfeller der prissetting bare er vanskelig ikke omfattes. I 
større byggeprosjekter vil det ofte være betydelig usikkerhet rundt en samlet prisfastsettelse 
på forhånd. Dette er dermed ikke tilstrekkelig. Bransjen er vant til å forholde seg til dette 
og har erfaring i å angi priser som tar høyde for usikkerheten. Antagelig må det kreves at 
en prisfastsettelse vil være så usikker at det ikke er mulig for leverandørene å levere inn et 
tilbud i en anbudskonkurranse.42  
 
FOA § 4-2 bokstav b) har tradisjonelt blitt benyttet på OPS-avtaler og andre svært 
komplekse avtaler.43 Mange av de momentene som gjør OPS-avtaler så komplekse at 
                                                 
41 Konkurranse med forhandling kan i ekstraordinære tilfeller også skje uten forutgående kunngjøring etter 
FOA § 4-3, men adgangen til dette er svært begrenset. En hovedgrunn er at hensynet til gjennomsiktighet 
ivaretas dårlig uten kunngjøringsplikt. § 4-3 reiser imidlertid ikke særlige spørsmål i denne sammenhengen. 
42 Slik er bestemmelsen tolket i Nærings- og handelsdepartementets veileder til offentlige anskaffelser s 35. 
43 Amdal/Roll-Matthiesen s 277 og Dragsten/Lindalen s 700. Det er likevel ikke gitt at det er adgang til å 
benytte konkurranse med forhandling ved OPS-avtaler, i hvert tilfelle må som alltid ellers foretas en konkret 
helhetsvurdering. 
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vilkårene i § 4-2 bokstav b) anses oppfylt, må også anses relevante for å vurdere om 
vilkårene for å bruke konkurranse med forhandling foreligger når det er tale om inngåelse 
av en partneringavtale. Anskaffelsesrettslig kan det imidlertid ikke trekkes noen generell 
analogi.  
 
Det første spørsmålet som må reises er om også en partneringavtale etter sin art inneholder 
momenter som er relevante for å vurdere om vilkårene i § 4-2 bokstav b) er oppfylt.  
 
Ved en partneringavtale kan ikke totalprisen angis som del av et tilbud. Dette henger 
sammen med at det som skal bygges ikke er prosjektert når anskaffelsesprosessen 
gjennomføres. Den endelige totalprisen settes som en målsum ved slutten av 
prosjekteringsfasen, det vil si etter at kontrakt er inngått. Noe av formålet med en 
partneringavtale er nettopp å benytte alle involverte aktørers kunnskap underveis for å 
utforme et produkt som er best mulig. Siden dette er en del av kjernen er en bindende 
totalpris heller ikke ønskelig. Dette tilsier at en samlet prisfastsettelse på forhånd ikke er 
mulig dersom formålet med en partneringavtale skal oppnås.  
 
Det at prosjektert ikke er ferdigprosjektert før anskaffelsesprosessen er imidlertid ikke 
særegent for en partneringavtale, slik vil situasjonen også være ved en ordinær 
totalentreprise. En vesentlig forskjell er likevel at det da er en forutsetning at 
totalentreprenøren gir en samlet pris på sitt løsningsforslag. Når entreprenøren kan velge 
løsninger selv kan det sjelden påberopes umulighet rundt prisfastsettelsen. Dette er ikke 
mulig i et partneringsamarbeid. Denne forskjellen gjør at det kan argumenteres for at 
partneringavtalen etter sin art ikke tillater samlet prisfastsettelse på forhånd, og at det 
dermed vil være adgang til å benytte konkurranse med forhandling etter FOA § 4-2 bokstav 
b) ved inngåelsen av kontrakter som baseres på partneringmodellen.  
 
En innvending mot en slik argumentasjon er at FOA krever at det foreligger ”særlige 
tilfeller”. Etter hvert som partneringavtaler blir mer utbredt kan det virke unaturlig å kalle 
et hvert nytt partneringprosjekt for et særlig tilfelle, selv om de samme argumentene mot 
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samlet prisfastsettelse vil gjøre seg gjeldende. Det vil også harmonere dårlig med at 
konkurranse med forhandling er en unntaksregel og forutsettes å ha et snevert 
anvendelsesområde. Det er derfor neppe grunnlag for å hevde at ved å velge en 
partneringavtale er konkurranse med forhandling generelt tillatt.  
 
Det er oppdragsgiver som har bevisbyrden for at vilkårene for å benytte konkurranse med 
forhandling er oppfylt. LOA § 7 annet ledd gir domstolene adgang til å sette beslutninger 
som er i strid med bestemmelsene i loven eller forskriften til side inntil kontrakt er inngått. 
Anskaffelsesregelverket inneholder imidlertid ingen sanksjoner overfor den som benytter 
en ulovlig anskaffelsesmetode når kontrakt først er inngått. Antagelig får dette ingen 
konsekvenser annet enn et eventuelt dårlig omdømme i markedet eller liknende.44 I 
spesielle tilfeller kan det kanskje tenkes ugyldighetssøksmål etter alminnelige 
avtalerettslige prinsipper om avtaler som strider mot lov.45 Adgangen til å kjenne avtaler 
ugyldige i slike tilfeller er imidlertid svært snever og vil antagelig bare kunne være aktuelt i 
mer ekstreme tilfeller.46  
 
I Ot.prp.nr.62 (2005-2006) foreslås endringer i LOA som blant annet innfører sanksjoner 
mot grove brudd på anskaffelsesregelverket. Sanksjoner på inntil 15 % av innkjøpets verdi 
skal kunne ilegges den som forsettlig eller grovt uaktsomt foretar en ulovlig direkte 
anskaffelse. Departementet sier imidlertid uttrykkelig at det ikke er ønskelig å innføre 
hjemmel for å erklære kontrakter ugyldige.47 Forslaget innebærer derfor ingen endring i 
rettstilstanden i forhold til benyttelse av konkurranse med forhandling uten at vilkårene 
foreligger.   
                                                 
44 Dette må kunne karakteriseres som en svakhet ved anskaffelsesreglene.  
45 Se Woxholth s 355 
46 Rt. 1995 s 46 og Rt. 1993 s 312. 
47 Ot.prp.nr.62 (2005-2006) s 9. 
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6.3.3.2 Gjennomføring 
Gjennomføringen av konkurranse med forhandling reguleres av FOA § 9-3. I likhet med 
ved begrenset anbudskonkurranse skal det først foretas en prekvalifisering. Her er 
imidlertid det minste antallet leverandører 3, jf. § 9-3 (3), og det er ingen maksimalgrense. 
Forutsetningen om at det finnes et tilstrekkelig antall egnede leverandører for den konkrete 
anskaffelse gjelder også tilsvarende som ved begrenset anbudskonkurranse.48   
 
Gjennom prekvalifiseringen velger oppdragsgiver hvem som skal inviteres til å inngi 
tilbud. Når tilbudene er mottatt begynner selve forhandlingsfasen. Oppdragsgiver skal i 
utgangspunktet forhandle med alle som leverer gyldig tilbud, jf. FOA § 9-3 (3). 
Forhandlingsplikten gjelder imidlertid bare overfor leverandører som har ”en reell mulighet 
for å få tildelt kontrakten”. I denne vurderingen må oppdragsgiver ta høyde for at et tilbud 
kan endres betydelig i løpet av en forhandlingsprosess slik at kriteriet er strengt.49 Bare 
forhold som ikke antas å kunne endres gjennom forhandlinger vil frata leverandøren ”reell 
mulighet”.50  
 
Forhandlingene kan omfatte alle sider av tilbudene (§ 9-3 (4)). Bestemmelsen inneholder 
ingen detaljert regulering av forhandlingsprosessen, slik at oppdragsgiver har en betydelig 
frihet. Forhandlingsrommet må ses i sammenheng med FOA § 5-4 som ikke tillater 
vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget og de grunnleggende krav til 
anskaffelsesprosessen, jf. FOA § 9-3 (5). Dette forhindrer ikke at forhandlingsadgangen er 
svært vid. Etter den nye forskriftens § 20-11 (4) skal endringer som forhandlingene 
medfører i leverandørenes tilbud dokumenteres skriftlig. 
 
Retten til å forhandle vil normalt være en betydelig fordel for oppdragsgiver. For det første 
innebærer konkurransesituasjonen et incitament til leverandørene om å forbedre sider ved 
sine tilbud, både innhold og pris. Ved partneringavtaler knytter priskonkurransen seg til 
                                                 
48 Se om begrenset anbudskonkurranse i punkt 6.3.2. 
49 KOFA 2003/262 
50 Dragsten/Lindalen s 1204. 
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elementer som timesatser, påslagsprosenter og riggkostnader. Innholdsmessig gis 
oppdragsgiver mulighet til å endre konkrete løsningsforslag i leverandørenes tilbud slik at 
de passer hans behov best mulig. En særlig fordel ved partneringavtaler kan være 
forhandlinger om leverandørens forslag til organisering og samarbeid. Det kan videre 
forhandles om hvordan selve partneringavtalen skal utformes. Har oppdragsgiveren liten 
erfaring med partneringavtaler kan det være svært fordelaktig å se hvilke løsningsforslag 
markedet tilbyr, og forhandle videre om disse.  
 
Hvor omfattende forhandlinger det legges opp til velger oppdragsgiveren. Forhandlinger 
kan ta mye tid og omfanget må vurderes i forhold til de fordeler som kan oppnås. Når 
forhandlingene er sluttført velger oppdragsgiver det tilbud som er økonomisk mest 
fordelaktig, jf. bestemmelsene i FOA § 10-2.  
 
6.3.4 Konkurransepreget dialog 
Konkurransepreget dialog er en ny anskaffelsesprosedyre. Prosedyren ble introdusert med 
det nye direktivet som et fleksibelt alternativ der vilkårene for å benytte konkurranse med 
forhandling ikke er tilstede. Konkurransepreget dialog er tiltenkt særlig omfattende og 
kompliserte avtaler som for eksempel OPS-avtaler.51 Ved slike avtaler er det et stort behov 
for dialog for å oppnå en hensiktsmessig anskaffelse. Dette gjelder særlig fordi viktige 
sider ved prosjektet ikke lar seg beskrive detaljert på forhånd.  
 
Disse forholdene synes umiddelbart også å gjøre prosedyren egnet for partneringavtaler. 
 
Gjennomføringen av konkurransepreget dialog starter med en prekvalifisering. Deretter 
inviteres et kunngjort antall kvalifiserte leverandører til å inngi et tilbudsutkast, basert på 
en overordnet funksjonsbeskrivelse. På bakgrunn av tilbudsutkastet går oppdragsgiver i 
dialog med leverandørene. Formålet med dialogen er å identifisere og fastslå hvordan 
oppdragsgivers behov best kan oppfylles (jf. den nye forskriftens § 20-8). Dialogen skal ta 
                                                 
51 Arrowsmith s 629. 
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utgangspunkt i tilbudet men alle sider ved dette kan diskuteres. Hvorvidt dialogen skal gå 
over flere faser med sikte på å sile antall leverandører er opp til oppdragsgiveren. Dersom 
en slik gradvis utvelgelse skal skje må det kunngjøres på forhånd. Når dialogfasen er 
gjennomført skal de gjenstående leverandørene utarbeide et endelig tilbud. 
Oppdragsgiveren skal så velge det tilbud som er økonomisk mest fordelaktig. Denne 
plikten til å inngi et endelig tilbud gjør at gjennomføringen av en konkurransepreget dialog 
skiller seg fra en konkurranse med forhandling. 
 
Vilkårene for å bruke konkurransepreget dialog er at det foreligger en ”particularly 
complex contract”, jf. direktivets artikkel 29. I den nye norske forskriftens § 14-2 (1) er 
kravet formulert som ”særlig komplekse kontrakter”, for øvrig det samme som etter den 
danske utgaven av direktivet.  
 
I EU-direktivets artikkel 1,11. c)52 defineres en kontrakt som særlig kompleks når 
oppdragsgiveren ikke er i stand til (”unable”) å presisere objektivt  
• de tekniske vilkår som kan oppfylle behovene og formålene eller  
• de rettslige og/eller finansielle forholdene i forbindelse med prosjektet. 
 
At vilkårene er knyttet til kompleksitet i seg selv gjør at konkurransepreget dialog kan ha et 
videre anvendelsesområde enn konkurranse med forhandling. Som beskrevet ovenfor i 
6.3.3.1 kreves det at det foreligger et særlig tilfelle og at kontraktens art eller tilknyttede 
risiko ikke tillater samlet prisfastsettelse på forhånd for at vilkårene for konkurranse med 
forhandling er oppfylt.  
 
Det nærmere innhold av ”unable” i artikkel 1,11. bokstav c) er sentralt for å vurdere når 
konkurransepreget dialog kan benyttes.  
 
                                                 
52 Tilsvarende i den nye norske forskriftens § 14-2 (2). 
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Som bestemmelsens ordlyd antyder skal det en del til. Det er ikke tilstrekkelig at 
angivelsen kun er vanskelig. Kravet om objektivitet setter uansett begrensninger i 
betydningen av oppdragsgivers subjektive forutsetninger. Objektiv umulighet kan likevel 
neppe kreves. 
 
Arrowsmith argumenterer for en bred tolkning av ”unable”, basert på 3 grunnlag.53  
For det første hensynene bak introduksjonen av prosedyren, nemlig å gi et fleksibelt 
alternativ til anbudskonkurranse der vilkårene for konkurranse med forhandling ikke 
foreligger. Videre anser hun ordlyden i artikkel 29 (3)54 for å være best forenelig med et 
vidt anvendelsesområde når den sier at ”Contracting authorities shall open […] a dialogue 
the aim of which shall be to identify and define the means best suited to satisfying their 
needs”. Endelig fremkommer det av fortalen til direktivet at konkurransepreget dialog er en 
mulighet der det er umulig å vurdere hva markedet har å tilby55. Det siste antar hun særlig 
er tilfelle ved anskaffelser av varer og tjenester i markeder som er i rask og stadig utvikling 
(for eksempel IT-systemer).  
 
På denne bakgrunn kan det synes som vel restriktivt når den danske Udbudsportalen56 
hevder at ”den umulighed der kræves skal tages meget bogstaveligt. Den 
konkurrenceprægede dialog vil derfor sandsynligvis få en meget begrænset anvendelse. 
Den er særligt tænkt til anvendelse på OPP’er (Offentligt-Privat Partnerskaber)”.  
 
En innvending mot prosedyren konkurransepreget dialog kan være høye kostnader ved 
kontraktsinngåelsen. Kriteriet om at det skal utarbeides tilbud både før og etter dialogfasen 
innebærer høye kostnader for leverandørene. Dette tilsier at det kreves svært store 
                                                 
53 Arrowsmith s 634 og 635. 
54 Som tilsvarer den nye forskriftens § 20-8. 
55 Fortalens avsnitt 31. 
56 Udbudsportalen er den danske utlysningsportalen for offentlige innkjøp, tilsvarende DOFFIN i Norge. 
Udbudsportalen har en rekke veiledninger og tolkninger av EU-direktivene i forbindelse med partnering på 
sine nettsider http://www.udbudsportalen.dk/513429 
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anskaffelser for at konkurransepreget dialog skal være hensiktsmessig. Disse kostnadene 
må oppveies av den fordel dialogen antas å gi. Ved en partneringavtale er min antagelse at 
dette bare unntaksvis vil være tilfellet.  
 
6.4 Sammenfatning 
Alle anskaffelsesprosedyrene kan i utgangspunktet benyttes ved inngåelsen av en 
partneringavtale. På bakgrunn av et ønske om å føre en forutgående dialog med potensielle 
leverandører, er det grunn til å tro at oppdragsgivere vil argumentere for at vilkårene for å 
benytte konkurranse med forhandling foreligger. Det vil dessuten alltid være en fordel å ha 
mulighet til å endre sider ved leverandørenes tilbud, om ikke annet så i det minste prisen. 
Hvor stor fordel forhandlinger innebærer utover dette, avhenger av den konkrete 
anskaffelse. En ulempe med konkurranse med forhandling kan være at oppdragsgiver må ta 
stilling til vanskelige bevisspørsmål for å vurdere om vilkårene for å bruke prosedyren 
foreligger. Der vilkårene ikke foreligger, og partneringavtalen er svært stor og komplisert, 
kan konkurransepreget dialog være et alternativ.57 
 
I valget mellom åpen eller begrenset anbudskonkurranse gjør muligheten til 
prekvalifisering at begrenset normalt å foretrekke. Dette kan stille seg annerledes dersom 
oppdragsgiver ut fra markedsundersøkelser eller liknende vet at det er få potensielle 
leverandører. Åpen anbudskonkurranse kan også gjennomføres på kortere tid enn begrenset 
anbudskonkurranse.58  
 
Det kan hevdes at bruk av partneringmodellen medfører at forhandlingsforbudet i 
anbudskonkurranser innebærer mindre ulemper enn ved tradisjonelle entrepriser. Siden 
prosjekteringen uansett skal utføres etter kontraktstildeling er forutgående forhandlinger 
                                                 
57 Dette forutsetter selvsagt at vilkårene for konkurransepreget dialog foreligger. 
58 Tilbudsfristen ved åpen anbudskonkurranse er minimum 52 dager etter FOA § 7-1(1). Ved begrenset 
anbudskonkurranse er det først en minimumsfrist på 37 dager for å motta forespørsel om deltakelse, og 
deretter minimum 40 dager for inngi tilbud, jf. FOA § 7-2. 
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rundt konkrete løsninger ved bygget ikke like viktig. Forskjellen fra en totalentreprise i 
denne sammenheng er at løsningene ved en partneringavtale skal utarbeides av 
oppdragsgiver og leverandør i felleskap. Ved totalentreprise forutsettes det at 
oppdragsgiveren (byggherren) ikke medvirker.59 Poenget bør likevel ikke presses. 
Muligheten til å forhandle kan vanskelig fremstå som noen ulempe. 
 
Forhandlingsforbudet i anskaffelsesforskriften opphører ved kontraktsinngåelsen, og 
rettsforholdet mellom partene reguleres da av alminnelig kontraktsrett. I litteraturen er det 
likevel antatt at oppdragsgiveren ikke står helt fritt til å forhandle om endringer i 
leverandørens tilbud etter kontraktsinngåelse. Det argumenteres for at kravene til 
likebehandling og konkurranse i LOA § 5 setter en grense for hvor store endringer som kan 
foretas før det i realiteten foreligger en ny anskaffelse.60 Også rene omgåelseshensyn kan 
anføres til støtte for et slikt syn. Konsekvensen er at partene, under den felles 
prosjekteringen i et partneringsamarbeid, ikke kan endre forhold som fremtrer som 
vesentlige ved leverandørens tilbud. Hvilken rekkevidde dette har må imidlertid anses som 
usikkert. Et klart eksempel er der oppdragsgiveren har tildelt kontrakt om oppføring av en 
skole og etter omfattende forhandlinger med leverandøren ender opp med et sykehjem. Det 
er likevel ikke alltid innlysende når det i realiteten foreligger en ny anskaffelse. Den 
nærmere rekkevidden vil avhenge av en helhetsvurdering i det enkelte tilfelle. 
7 Kvalifikasjonsfasen 
Anskaffelsesprosessen har til formål å finne den eller de parter som best kan oppfylle det 
anskaffelsesbehov oppdragsgiveren har. Hvilken konstellasjon av leverandører som søkes 
vil avhenge av det konkrete prosjekt. Der oppdragsgiveren ønsker å inngå en avtale som 
                                                 
59 Oppdragsgiveren kan selvsagt også påvirke valg av løsninger etter kontraktsinngåelse ved en 
totalentreprise, men dette vil da være endringer.  
60 Amdal/Roll-Matthiesen s 427-428 og Dragsten/Lindalen s 1165-1166. 
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både omfatter prosjektering og utførelse av et byggeprosjekt, vil han normalt ha behov for å 
engasjere entreprenører, arkitekter og andre rådgivere. Disse tilknyttes byggeprosjektet 
hver for seg eller samlet som en totalentreprenør, avhengig av hvilken entrepriseform 
partneringsamarbeidet baseres på.61  
 
Kvalifikasjonsfasen gir oppdragsgiver mulighet til å undersøke og sikre at leverandørene 
har de nødvendige forutsetninger for å kunne oppfylle kontrakten. Å stille 
kvalifikasjonskrav er i utgangspunktet valgfritt men trolig ønskelig for å unngå unødig 
ressursbruk hos oppdragsgiver og leverandører. I utgangspunktet er det dessuten 
oppdragsgivers eneste mulighet til å stille krav til leverandørenes kvalifikasjoner. 
 
7.1 Kvalifikasjonskravene 
Utforming av kvalifikasjonskravene er i stor grad opp til oppdragsgiveren. Rammene for 
hvilke krav som kan benyttes antydes i FOA § 5-5. Der nevnes leverandørenes tekniske 
kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling som de relevante temaene. I 
bestemmelsens ordlyd er imidlertid angitt ”herunder”, noe som etter en naturlig 
språkforståelse tilsier at opplistingen ikke er uttømmende. Dette vil i så fall harmonere 
dårlig med EF-domstolen uttalelse i sak C-31/87 (Beentjes) der det ble lagt til grunn at 
oppdragsgiver kun kan vurdere leverandørens kvalifikasjoner på grunnlag av kriterier 
basert på deres økonomiske, finansielle eller tekniske kapasitet. Antagelig skyldes bruken 
av herunder at det etter § 5-7 flg. også kan stilles krav til organisering og liknende, men at 
dette ikke har vært ansett som kvalifikasjonskrav av EF-domstolen.62  
 
Ved vurderingen av hvilke konkrete krav som kan oppstilles gir angivelsen av hvilken 
dokumentasjon som kan kreves for at kvalifikasjonskravene er oppfylt, nyttig veiledning. 
De krav som stilles må kunne belyses av den dokumentasjon som kan kreves fremlagt. 
Bestemmelse om slik dokumentasjon finnes i FOA §§ 5-10 til 5-16.  
                                                 
61 Jf. beskrivelsen av ulike entrepriseformer i punkt 3.1. 
62 Dragsten/Lindalen s 813 
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For tekniske kvalifikasjoner angis hvilken dokumentasjon som kan kreves i § 5-11. Som 
ordlyden i bestemmelsen antyder er opplisningen i utgangspunktet ment å være 
uttømmende. Dette er også slått fast av EF-domstolen ved tolkningen av den 
direktivbestemmelse § 5-11 bygger på.63 Dette innebærer at det ikke kan anvendes 
kvalifikasjonskrav som ikke følger naturlig av listen over dokumentasjon.  
 
For kvalifikasjonskrav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle stilling står 
oppdragsgiver noe friere. § 5-10 angir referanser til hvilken dokumentasjon og informasjon 
som kan kreves fremlagt, og det er klart at kvalifikasjonskrav som følger naturlig av disse 
må kunne oppstilles. § 5-10 (2) sier imidlertid uttrykkelig at det også kan kreves annen 
dokumentasjon. Det må da antas at det også kan stilles andre kvalifikasjonskrav av 
økonomisk og finansiell karakter.  
 
I alle tilfeller må kvalifikasjonskravene overholde reglene i § 5-2 (2) og (3). Det innebærer 
for det første at kravene skal sikre at leverandøren er egnet til å oppfylle den foreliggende 
kontraktsforpliktelse, for å sammenlikne med forvaltningsretten kan det ikke tas 
utenforliggende hensyn. Videre må ikke kvalifikasjonskravene diskriminere leverandørene 
på grunn av lokal eller nasjonal tilhørighet. I tillegg må kravene stå i forhold til den ytelse 
som skal leveres. Dette proporsjonalitetsprinsipp relaterer seg til anskaffelsens størrelse, 
kompleksitet mv.  
 
Kvalifikasjonskravene skal angis i kunngjøringen, men kan, og vil normalt, utdypes og 
presiseres i et eget kvalifikasjonsgrunnlag. Kunngjøringen skal etter FOA § 6-4 (5) ikke 
                                                 
63 Sak C-76/81. Slik også i Amdal/Roll-Matthiesen s 312. Forfatterne refererer her også til nyere avgjørelser 
fra EF-domstolen der anskaffelsesregelverkets ikke-uttømmende karakter understrekes, og utelukker ikke at 
den tradisjonelle tolkning av § 5-11 kan bli utfordret. Det er også lett å være enig når de skriver at det er få 
grunner til å anvende reglene for dokumentasjon av økonomisk og finansiell stilling annerledes enn 
dokumentasjon av tekniske kvalifikasjoner. 
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overstige ca 650 ord, og normalt vil det være helt nødvendig å kunne oppstille mer 
utførlige kvalifikasjonskrav slik at denne grensen overstiges.  
 
Utgangspunktet er at ethvert bygge- og anleggsprosjekt over terskelverdiene er såpass 
omfattende at oppdragsgiver er avhengig av å kunne kontrollere og stille krav til potensielle 
leverandørers kvalifikasjoner. Momenter som tilgang på kvalifisert arbeidskraft, utstyr og 
økonomisk soliditet er avgjørende for at leverandøren skal kunne oppfylle sine plikter. 
Kravene vil øke med størrelsen eller kompleksiteten på prosjektet. Disse sidene må 
vurderes uavhengig av entreprise- og samarbeidsform, og er ikke annerledes ved 
partnering.  
 
Selv om bruk av partneringmodellen i utgangspunktet ikke i seg selv synes å 
nødvendiggjøre særskilte kvalifikasjonskrav, kan noen forhold bemerkes. 
 
Det kan argumenteres for at bruk av partneringavtaler kompliserer den økonomiske siden 
av byggeprosjektet i forhold til tradisjonelle gjennomføringsmodeller. Ved en 
partneringavtale skal samarbeidet skje tett og med åpen økonomi. I tillegg har 
oppdragsgiveren og leverandøren en utstrakt felles økonomisk interesse tilknyttet 
målsummen. Dette gjør den gjensidige avhengigheten stor, slik at oppdragsiveren kan ha en 
legitim interesse i å stille ekstra krav til leverandørens finansielle styrke. 
 
Det kan også være relevant å undersøke om potensielle leverandører har erfaring fra 
partneringprosjekter. En innvending mot å kreve partneringerfaring kan være at 
partneringavtaler foreløpig er relativt nytt slik at oppdragsgiver risikerer å utelukke mange 
leverandører. Dette må vurderes i forhold til det foreliggende prosjekt. 
 
Dersom det ikke kreves partneringerfaring kan et alternativt kvalifikasjonskrav være krav 
til erfaring fra arbeid på tidlige stadier, det vil særlig si entreprenørens deltakelse i 
prosjekteringsfasen. Partneringmodellen medfører at entreprenøren forutsettes å ha en aktiv 
rolle ved prosjekteringen, herunder vurdering og valg av løsninger. Dette skiller seg fra 
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tradisjonelle entrepriser (kanskje med unntak av totalentreprise), der entreprenøren bygger i 
henhold til de løsninger byggherren har valgt. Tidlig engasjering kan derfor være noe 
entreprenøren er uvant med, og som dermed kan medføre at partneringsamarbeidet ikke vil 
fungere som forutsatt. Erfaring fra arbeid i en prosjekteringsfase vil følgelig måtte anses 
som en fordel, og oppdragsgiveren bør vurdere dette som et kvalifikasjonskrav.   
 
7.2 Utvelgelsen av kvalifiserte leverandører 
I de tilfeller oppdragsgiver har satt en øvre grense for hvor mange som kan delta i 
konkurransen oppstår spørsmålet om hvordan utvelgelsen skal skje hvis det er flere 
kvalifiserte leverandører enn det fastlagte antallet. Problemstillingen er ikke aktuell ved 
åpen anbudskonkurranse, hvor alle som oppfyller minstekravene har rett til å delta i 
konkurransen.  
 
FOA § 8-4 (3) fastsetter at utvelgelsen skal skje på grunnlag av den informasjon som 
foreligger om leverandørens tekniske kvalifikasjoner samt tekniske, økonomiske og 
finansielle kapasitet. Hvordan selve utvelgelsen skal skje er ikke nærmere regulert, men 
etter forarbeidene tilsynelatende opp til oppdragsgivers skjønn.64 Utvelgelsen må imidlertid 
skje i samsvar med de overordnede krav til likebehandling, forutberegnelighet, 
gjennomsiktighet og ikke-diskriminering. I den nye forskriftens § 17-6 (2) er det inntatt 
krav om at oppdragsgiver på forhånd må annonsere hvilke objektive og ikke 
diskriminerende kriterier eller regler han vil benytte ved utvelgelsen, dersom det på forhånd 
er fastsatt en grense for antall tilbydere.65 Der oppdragsgiveren har fastsatt slike kriterier i 
forkant av anskaffelsesprosessen må en tilsvarende plikt også oppstilles etter dagens 
regelverk ut fra hensynet til forutberegnelighet, likebehandling og gjennomsiktighet.  
 
Utvelgelsesproblematikken kompliseres ved at formålet med kvalifikasjonskravene er å 
sikre et minimum av kvalifikasjoner en leverandør må ha for å kunne levere den ytelse som 
                                                 
64 NOU 1997:21 s 126. 
65 Bestemmelsen tilsvarer EU-direktivets artikkel 44.3. 
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skal anskaffes. Dette tilsier at de bare er minimumskrav, slik at det i utgangspunktet ikke er 
relevant at en leverandør er overkvalifisert. Når utvelgelsesspørsmålet ikke er regulert må 
det imidlertid også være adgang til å legge vekt på hvem som er best kvalifisert.  
 
En annen metode kan være å velge de leverandører som etter en helhetsvurdering antas å 
ville gi den beste konkurransen. Denne tilnærmingen fanger opp det faktum at det ikke 
nødvendigvis er slik at den leverandøren som er best kvalifisert vil gi det beste tilbudet, så 
lenge minstekravene er oppfylt.  
 
En mer kontroversiell utvelgelse er gjennom loddtrekning. Loddtrekning sikrer objektivitet 
og ikke-diskriminering men er i teorien antatt å være vanskelig forenelig med kravene til 
forutberegnelighet og etterprøvbarhet i LOA § 5.66 Amdal/Roll-Matthiesen argumenterer 
også for at loddtrekning kan hevdes å være i strid med god forretningsskikk etter LOA § 5 
første ledd. Også ut fra en ren kommersiell vurdering synes loddtrekning å være mindre 
egnet. Der oppdragsgiver har en mulighet til å vurdere materielle og kvalitative sider ved 
potensielle leverandører vil han normalt også være interessert i å gjøre det.  
 
Hvilken løsning som skal velges er altså uavklart, men det er klart at oppdragsgiveren står 
relativt fritt. Som Dragsten/Lindalen påpeker er beslutningen om å få delta i konkurransen 
svært viktig for leverandørene, og det er derfor uheldig at regelverket ikke gir nærmere 
retningslinjer for hvordan utvelgelsen skal foretas.67 Når den nye forskriften trer i kraft er 
imidlertid dette spørsmålet mindre aktuelt på grunn av reguleringen i § 17-6 (2).  
 
                                                 
66 Amdal/Roll-Matthiesen s 381 og Dragsten/Lindalen s 1042. 
67 Dragsten/Lindalen s 1041. 
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8 Tildelingsfasen 
Etter kvalifikasjonsfasen kommer selve tildelingsfasen. Tildeling av kontrakt skal skje til 
det tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige eller utelukkende til det tilbud som har 
lavest pris, jf. FOA § 10-2. Bestemmelsen er videreført i den nye forskriftens § 22-2 (1). 
 
Ved partnering må tildeling av kontrakt skje etter hvilket tilbud som er det økonomisk mest 
fordelaktige. Tildeling på grunnlag av lavest pris er ikke mulig fordi den endelige 
utforming og prissetting av byggeprosjektet skal skje etter kontraktstildeling. En bindende 
totalpris kan derfor ikke angis i tilbudsfasen. Videre tilsier det tette samarbeid som 
forutsettes i en partneringavtale at det er avgjørende å kunne vurdere andre sider ved 
leverandørenes tilbud enn bare pris.  
 
8.1 Tildelingskriterier 
Når tildeling skal skje til det økonomisk mest fordelaktige tilbud må oppdragsgiver angi 
hvilke tildelingskriterier han vil legge til grunn. Tildelingskriteriene angir på hvilket 
grunnlag oppdragsgiver skal identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.68 
Tildeling av kontrakt skal utelukkende skje på grunnlag av de oppgitte kriterier, og alle 
kriteriene må vurderes. FOA § 10-2 (2) slår fast at tildelingskriteriene skal angis i 
konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen. EF-domstolen har også uttalt at 
tildelingskriteriene som utgangspunkt ikke kan endres underveis i anskaffelsesprosessen.69 
Utarbeidelsen av tildelingskriterier er derfor en svært viktig oppgave.  
 
Ved en partneringavtale er det ønskelig for oppdragsgiveren å vurdere kriterier som belyser 
leverandørenes evner til å være partner. Dette kan for eksempel være samspillsevne og 
forslått organisering og gjennomføring av partneringsamarbeidet.  
 
                                                 
68 I denne forbindelse må økonomisk tolkes vidt, se mer nedenfor. 
69 Se sak C-448/01 (Wienstrom). 
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Det første spørsmål som må drøftes er hvilke rammer anskaffelsesregelverket setter for 
utformingen av tildelingskriterier. Jeg vil i denne sammenheng konsentrere meg om 
tildelingskriterier som er særlig relevante ved partneringavtaler.  
 
De rettslige rammene finner vi i FOA § 10-2 (2). Etter tredje punktum kan det 
”[…] benyttes slike kriterier som pris, kvalitet, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige 
egenskaper, service og teknisk bistand, oppfyllelsestid mv.”  
  
Som den umiddelbare språklige forståelsen av ”mv” antyder er ikke opplistingen 
uttømmende. Oppdragsgiver kan også legge vekt på andre forhold. Dette er påpekt i flere 
av EF-domstolens avgjørelser om tolkningen av direktivbestemmelsen som forskriften er 
utformet på bakgrunn av.70 Selv om ikke kriterielisten er uttømmende gir den nyttige 
retningslinjer for hvilke tildelingskriterier som er tillatte. Innledningsvis må det antas at det 
er adgang til å oppstille tildelingskriterier som omfattes av det naturlige meningsinnhold i § 
10-2 (2). 
 
I det nye direktivet er det ikke angitt tilsvarende eksempler på konkrete tildelingskriterier. 
Etter artikkel 53 1. a) skal oppdragsgiver angi ”forskellige kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige kontrakt, …”. Den nye forskriftens § 22-2 (2) 
har en tilsvarende formulering; ”alle kriterier som vil bli lagt til grunn skal oppgis i 
kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget”. § 22-2 (2) har imidlertid også konkrete 
eksempler på tildelingskriterier. Eksemplene er i det vesentlige tilsvarende som etter 
någjeldende § 10-2 (2), men nevner også uttrykkelig miljøegenskaper, driftsomkostninger 
og rentabilitet. Opplistingen er ikke uttømmende.71 
 
Disse forskjellene innebærer likevel neppe noen realitetsforskjell fra dagens regelverk. De 
grunnleggende kravene til anskaffelsesprosessen er dessuten de samme.  
 
                                                 
70 Se blant annet C-513/99 avsnitt 54 og C-19/00 avsnitt 35. 
71 Jf. ordlydens ”for eksempel”. 
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Ved utformingen av tildelingskriterier har Klagenemnda uttalt at oppdragsgiver som 
utgangspunkt har et vidt innkjøpsfaglig skjønn.72 Sammen med FOA § 10-2 danner de 
grunnleggende kravene i LOA § 5 en ramme for utøvelsen av dette skjønnet. Dette 
medfører at kravene til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet må ivaretas 
ved utformingen av tildelingskriterier. § 5 tredje ledd sier også uttrykkelig at utvelgelse og 
tildeling må skje på bakgrunn av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. I tillegg må 
tildelingskriteriene sikre at anskaffelsen i størst mulig grad baseres på konkurranse, jf. FOA 
§ 3-1 (1).  
 
For å belyse de nærmere rammene for utformingen av tildelingskriterier ved 
partneringavtaler vil jeg ta utgangspunkt i KOFAs avgjørelse i sak 2003/201. Avgjørelsen 
fra Klagenemnda er den første (og så vidt vites, den eneste) som omhandler partnering, og 
blir av flere bransjeaktører karakterisert som en slags ”godkjennelse” av partneringavtaler 
for offentlige oppdragsgivere i Norge. Avgjørelsen belyser sentrale sider av forholdet 
mellom partnering og anskaffelsesregelverket, og peker på særlige spørsmål om 
utformingen av tildelingskriterier ved partneringavtaler.  
 
8.2 Avgjørelsen i KOFA 2003/201 
Innklaget i saken var Nord-Trøndelag fylkeskommune på bakgrunn av en åpen 
anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av en skole etter samspillsmodellen 
(tilsvarende partnering, jf. punkt 2.3.1). Kontrakten skulle tildeles det økonomisk mest 
fordelaktige tilbud. Fylkeskommunen hadde anvendt tildelingskriteriene kompetanse, 
samspill og pris. Tilbud skulle inngis av en gruppe entreprenører og rådgivere, men 
organisert slik at kontrakt ble inngått mellom byggherre og en totalentreprenør. Prosjektet 
skulle gjennomføres i to trinn, en prosjekteringsfase og en utførelsesfase.  
 
Under tildelingskriteriet ”pris”, som talte 20 %, skulle leverandørene angi komplett 
riggkost og påslagsprosenter. For dette formålet skulle en prosjektkostnad på 44.939 
                                                 
72 For eksempel i KOFA 2003/201. 
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millioner kroner til grunn, slik at tilbudene kunne vurderes likt. Prisen leverandørene oppga 
var bindende. Klager hevdet at tidelingskriteriet førte til manglende konkurranse i strid med 
lovens § 5 annet ledd og forskriftens § 3-1 (2) fordi de angitte kostnadspostene normalt 
bare ville utgjøre ca 10 % av byggesummen. Han anførte derfor at 80-90% av 
totalentreprisen var tildelt uten konkurranse.  
 
Klagenemndas kommentarer til dette er kort, men konkluderer ”under en viss tvil” med at 
kravet til konkurranse ikke er brutt fordi leverandørene har hatt tilstrekkelig grunnlag for å 
utarbeide sammenliknbare tilbud.  
 
Av dette kan utledes at det ikke er noe i veien for kun å benytte konkret angitte 
priselementer, det avgjørende er at reell konkurranse og likebehandling sikres. Den brede 
konkurransen ved en partneringavtale er ikke nødvendigvis på pris. Hvorvidt pris må inngå 
som et tildelingskriterium er ikke nærmere regulert i regelverket. For å sikre kravet til 
effektiv ressursbruk fremstår det imidlertid som noe underlig å tildele et stort bygge- og 
anleggsprosjekt uten noen form for konkurranse på pris. Spørsmålet er derfor muligens 
mest av teoretisk interesse. Pris, om enn bare på elementer som rigg og påslag, er også et 
hensiktsmessig kriterie i seg selv fordi det er lett å sammenligne og av utpreget objektiv 
karakter. Klagenemnda presiserer også at når tildeling til det økonomisk mest fordelaktige 
tilbud blir valgt, kan andre elementer enn pris tillegges utslagsgivende vekt.  
 
De utslagsgivende tildelingskriterier i den forliggende sak var samspill (30 %) og 
kompetanse (50 %). Disse kriteriene var spesifisert nærmere i konkurransegrunnlaget, men 
dette endrer ikke deres utpregede skjønnsmessige karakter. Klager anførte da også at 
tildelingskriteriene var i strid med prinsippene i lovens § 5 fordi de ikke var objektive. Han 




Klagenemnda var enig i at kriteriene er skjønnspregede og at de kan være vanskelige å 
vurdere objektivt slik regelverket forutsetter. At tildelingskriteriene skal kunne vurderes 
objektiv medfører imidlertid ikke at de må være rent kvantitative.  
 
Til støtte for sitt syn siterer Klagenemnda EF-domstolens avgjørelse i sak T-4/01 (Renco) 
der den sier: 
 
Direktivets artikel 30, stk. 1, litra b), kan imidlertid ikke fortolkes således, at hvert af de af den ordregivende 
myndighed valgte udvælgelseskriterier til identificering af det økonomisk mest fordelagtige bud nødvendigvis 
skal være af kvantitativ karakter eller udelukkende skal baseres på priserne eller tarifferne i det 
sammenfattende overslag. Forskellige forhold, der ikke udelukkende er kvantitative, kan påvirke udførelsen 
af arbejderne og dermed et buds økonomiske værdi.” 
 
På bakgrunn av uttalelsen slår Klagenemnda fast at også kvalitative kriterier som 
kompetanse og samspillsevne kan benyttes ved valg av tilbud, og videre at den finner 
kriteriene relevante for å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbud i den aktuelle 
sak. I en partneringavtale er samspillet tett, og partene har en felles økonomisk interesse i å 
samarbeide. Tildelingskriterier knyttet til samarbeidsevne vil da være relevante for å 
fastlegge et tilbuds økonomiske verdi.  
 
Kravene til forutberegnelighet, gjennomsiktighet, likebehandling og etterprøvbarhet tilsier 
imidlertid at tildelingskriteriene må presiseres. De må formuleres så klart at de kan tolkes 
likt av leverandørene. Dette klarhetskravet er også presisert av EF-domstolen.73  
 
Klagenemndas begrunnelse i den refererte saken er knapp. Dette kan være påvirket av at 
den konkrete anskaffelsesprosessen ivaretok kravet til forutberegnelighet svært godt. 
Oppdragsgiveren hadde opptrådt ryddig ved å opplyse grundig om hvordan 
tildelingsprosessen skulle foregå. Tildelingskriteriene var også uttrykkelig presisert i 
konkurransegrunnlaget. Fra avgjørelsen synes det derfor å kunne utledes et resonnement 
                                                 
73 Jf. sak C-448/01 (Wienstrom).    
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om at skjønnsmessige eller ”uvanlige” tildelingskriterier stiller ekstra krav til klarhet. 
Klarhetskrav skal sikre at alle leverandører har like muligheter til å utforme tilbud i tråd 
med oppdragsgiverens ønsker, dette fremstår som ekstra viktig der tidelingskriteriene 
beveger seg mot det kvalitative. 
 
Etter FOA § 10-2 skal tildelingskriteriene ”om mulig” angis i prioritert rekkefølge. Krav til 
”om mulig” er ikke fortolket strengt, men må sees i sammenheng med hensynene til 
forutberegnelighet og gjennomsiktighet. Dersom oppdragsgiver på forhånd har bestemt seg 
for hvordan kriteriene skal prioriteres må han opplyse om det.74 Klagenemnda uttalte også i 
sak 2004/16 at det i spesielle tilfeller ikke kan utelukkes at det må utledes en plikt om å 
angi prioriteringen på forhånd. Når slike spesielle tilfeller foreligger vil bero på en konkret 
vurdering.  
 
I det nye direktivet er det inntatt et krav om at oppdragsgiver skal angi den relative vekting 
av hvert tildelingskriterie. Dersom dette ikke er mulig skal kriteriene angis i synkende 
rekkefølge etter viktighet.  
9 Oppsummering 
Studiet av partnering som fenomen har avdekket at partneringbegrepet ikke er skarpt 
avgrenset, men tillegges til dels forskjellig innhold. Partnering som modell for å 
gjennomføre et byggeprosjekt er utpreget fleksibel, og forutsettes tilpasset det konkrete 
prosjekt.  
 
Noe av kjernen i hva som menes med partnering kan beskrives ved å se på trekk som er 
relativt sammenfallende, jeg har omtalt disse som partneringelementer. Enkelte av 
partneringelementer er velkjente, andre utradisjonelle. Tankegangen i partnering er at en 
                                                 
74 Se Amdal/Roll-Matthiesen s 457 med videre referanse til EF-domstolen i sak C-470/99 
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sammenstilling av flest mulig partneringelementer gir den store gevinsten. Det må likevel 
forventes at også partneringelementene hver for seg vil kunne innebære fordeler i en 
konkret byggesak. 
 
Det kan imidlertid også stilles spørsmålstegn ved hvor dyp den begeistring som kan enses 
rundt partnering er forankret. De fordeler partnering hevdes å innebære er i stor grad 
resultatene av et godt samarbeid, noe som tilsynelatende har vært mangelvare i bygge- og 
anleggsbransjen. Et godt samarbeid er likevel ikke noe partneringmodellen ”har monopol 
på”, og partnering er heller ikke i seg selv noen garanti for gode samarbeidsforhold. Den 
økende oppslutningen partneringmodellen både i Norge og internasjonalt antyder likevel at 
forutsetningene for velfungerende samarbeid er gode. 
 
At byggherren er en offentlig oppdragsgiver medfører ingen avgjørende hindringer for 
partneringavtaler. I forhold til byggherrer som ikke er underlagt regelverket er imidlertid 
prosedyren for å velge leverandører strengt regulert. Dette er særlig tydelig der vilkårene 
for å benytte konkurranse med forhandling ikke foreligger. Den ulempen dette måtte 
medføre gjør seg imidlertid gjeldende uavhengig av om det benyttes en partneringavtale 
eller en tradisjonell gjennomføringsmodell. Anskaffelsesregelverket er en del av 
rammevilkårene offentlige oppdragsgivere har, innskrenkningen i valgfrihet vil naturligvis 
foreligge uavhengig av hvordan et prosjekt organiseres. Den fleksibilitet partnering 
medfører med tanke på endring av løsninger underveis vil normalt være en betydelig fordel 
for byggherren, enten han er privat eller offentlig oppdragsgiver. Tilsvarende fordelaktig er 
utsiktene til en mindre konfliktfylt byggeprosess. Det kan derfor fastslås at partnering også 
vil kunne innebære betydelige fordeler for offentlige byggherrer.  
 
Partneringavtaler kan imidlertid også medføre særlige utfordringer for offentlig 
oppdragsgivere. Utarbeidelsen av tildelingskriterier preges av at totalpris ikke kan benyttes. 
Pris vil ofte være et viktig eller til dels utslagsgivende kriterie ved tildelingen av offentlige 
bygge- og anleggskontrakter, ved bruk av partneringmodellen må tildeling i langt større 
grad skje på grunnlag av andre kriterier. Oppdragsgiveren må i det konkrete tilfelle vurdere 
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om dette er ønskelig, herunder om han er i stand til å angi andre tidelingskriterier som 
sikrer oppfyllelse av kravene til anskaffelsesprosessen. I forhold til en tradisjonell 
gjennomføring av en entreprise kan derfor partneringavtaler medføre at 
anskaffelsesprosessen oppleves som mer komplisert.    
 
Avslutningsvis kan det også knyttes en kommentar til at de besparelser partnering hevdes å 
medføre, i sammenheng med et presumptivt færre antall kostbare tvister, sikrer 
ivaretakelsen av en mest mulig effektiv ressursbruk, jf. formålet i LOA § 1. Dersom 
erfaringene fra den videre bruken av partnering i Norge tilsier at partnering faktisk gir 
besparelser i forhold til andre samarbeidsmodeller, kan det stilles spørsmål ved om det 
offentlige på sikt bør ha en plikt til å vurdere bruk av partnering. En slik bestemmelse 
finnes allerede i Danmark, jf. den danske ”Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-
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